



工作联系函

(内部)

编号: JTHR2021.11.04

申请

通知

通报

报告



主题: 关于济南重汽 TX 座椅预算增加申请

公司领导:

重汽 TX 项目, 副驾翻折座椅在坐垫翻折过程中, 靠背与坐垫挤压干涉, 造成靠背坐垫褶皱严重, 为解决此问题, 经评审需增加一套副驾坐垫和一套副驾靠背发泡模具, 模具厂家报价约 8.4 万元, 现有预算不满足新发泡模具开发费用。

由于济南重汽 TX 座椅项目 (ZY2009) 发泡模具预算费用不足, 现申请增加项目预算 10 万元, 用于发泡模具开发。请批准!

 2021.11.5.

拟文: 连晓雨	审核: 	日期: 2021.11.5	发起部门:
发起部门意见:	 11.5		批准日期:
接收部门意见:			接收日期:
总经理的意见:			批准日期: