



工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2025/3/29	项目代码/名称	ZY2248	ECR编号	ECR0011363	变更紧急度	C类
客户名称	福田戴姆勒	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0006421		
总成名称	驾驶员座椅总成 驾驶员座椅总成 副驾驶员座椅总成			总成件号/QAD号	A668100000148 A668100000149 A668100000150		
零/部件名称	主驾驶底部支架焊接总成 副司机座椅底支架总成			零/部件件号/QAD号	SHT0017897 A668100000147 (SHT0017898)		
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCP 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP 阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件		
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input checked="" type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:						
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input checked="" type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input checked="" type="checkbox"/> 其它						
更改等级	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input checked="" type="checkbox"/> VA/VE			<input type="checkbox"/> 客户要求 <input checked="" type="checkbox"/> 其它			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> N/A
	<input type="checkbox"/> 级别1 较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能			<input type="checkbox"/> 级别2 重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化			<input checked="" type="checkbox"/> 级别3 对产品成本、库存、质量成本等影响的更改,对客户无直接影响
变更申请内容	变更申请前:			变更申请后: 在现有宽车主副驾底支架基础上,新增客户新开发新能源平地板车型,匹配新的座椅支架,变更前后详见附件。需新开冲压和冲孔模具,焊接夹具定位调整。 原状态底支架与新开底支架为并列共存关系。			
				是否影响其它项目? (下列填写项目名称)			
验证\试验方式						是否影响制造过程	<input checked="" type="checkbox"/> 否
是否影响物流		<input type="checkbox"/> 大件物流 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车/其他				批准后进行更改所需时间	5个工作日 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主送单位	研究院各部门、各工厂部门						
发放部门	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
库存品处理方案							
涉及产品状态	<input checked="" type="checkbox"/> 制造数量	<input type="checkbox"/> 财务部	<input checked="" type="checkbox"/> 采购部	<input type="checkbox"/> 营销部	<input type="checkbox"/> 物流部	<input checked="" type="checkbox"/> 处理方案	<input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺部 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发部 <input checked="" type="checkbox"/> 供应商 <input type="checkbox"/> 其它
供应商库存							
工厂库存						原状态继续使用,不存在报废	冯亮亮
公司成品							
公司半成品							
供应商产品							
供应商半成品							
工程变更批准日期 (新状态执行时间)		2025年4月30日			产品切换日期 (新/老状态切换时间)		2025年4月30日
需要变更的资料 (影响PPAP资料)							
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间		
	王婷	4月20日					
	张甲	4月15日					
	张甲	已完成					
<input checked="" type="checkbox"/> 工艺BOM	张甲	已完成	<input type="checkbox"/> 作业指导书				
<input checked="" type="checkbox"/> BOM			<input type="checkbox"/> 过程流程图				
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸			<input type="checkbox"/> DFMEA				
<input checked="" type="checkbox"/> 3D数据			<input type="checkbox"/> PFMEA				
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议	朱朋昌	4月25日	<input type="checkbox"/> 特殊特性清单				
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> MSA	刘文政/吴英各	4月10日		
<input type="checkbox"/> 控制计划	李斗斗	审核	<input type="checkbox"/> Ppk	批准			