




工程变更通知书（ECN）

变更申请时间	2025/6/9	项目代码/名称	J6P升级		ECR编号	ECR0011566	变更紧急度	C类
客户名称	解放	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0006582			
总成名称	驾驶员靠背骨架总成 副驾靠背骨架总成				总成件号/QAD号	SHT0017994 SHT0018047		
零/部件名称	出口罩壳固定钣金				零/部件件号/QAD号	SHT0018188 SHT0018190		
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCP 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP 阶段				变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件		
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input checked="" type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:							
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input checked="" type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input checked="" type="checkbox"/> 其它				是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> N/A		
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3		<input type="checkbox"/> 级别4	
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响	
变更申请内容	变更申请前: 因2.0平台新的安全带出口罩壳未验证完成, 无法设计J6P经典版盛靠背骨架的安全带出口罩壳固定钣金				变更申请后: 2.0安全带固定罩壳验证完成, 故需增加安全带罩壳固定钣金			
								
验证\试验方式					<input type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ( )		是否影响制造过程 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		5个工作日	
主送单位	研究院各部门、各工厂部门							
发放部门	<input checked="" type="checkbox"/> 制造厂 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流部 <input checked="" type="checkbox"/> 质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺部 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发部 <input checked="" type="checkbox"/> 供应商 <input type="checkbox"/> 其它_____							
库存品处理方案								
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案			责任人	完成时间	
供应商库存								
工厂库存	无库存	徐海峰	无库存			徐海峰		
公司成品								
公司半成品								
供应商产品								
供应商半成品								
工程变更批准日期 (新状态执行时间)		2025年6月30日			产品切换日期 (新/老状态切换时间)		2025年6月30日	
需要变更的资料 (影响PPAP资料)								
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间			
<input type="checkbox"/> 工艺BOM			<input type="checkbox"/> 作业指导书					
<input type="checkbox"/> BOM			<input type="checkbox"/> 过程流程图					
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸	李世新	已完成	<input type="checkbox"/> DFMEA					
<input checked="" type="checkbox"/> 3D数据	李世新	已完成	<input type="checkbox"/> PFMEA					
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单					
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> MSA					
<input type="checkbox"/> 控制计划			<input type="checkbox"/> Ppk					
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	林涛	6月16日	<input type="checkbox"/> 其它1					
<input type="checkbox"/> PSW文件			<input type="checkbox"/> 模具采购合同/维修协议					
编制	李斗斗	审核	批准					