





工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2025.06.30	项目代码/名称	ZY2529	变更申请输入文件		变更紧急度	A类	
客户名称	北京福田戴姆勒汽车有限公司	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0011664			
总成名称	右扶手上盖总成			总成件号/QAD号	SHT0017847			
零/部件名称	扶手上盖			零/部件件号/QAD号	SHT0017848			
项目阶段	<input type="checkbox"/> CP 阶段 <input type="checkbox"/> DP 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> T 阶段 <input type="checkbox"/> OP 阶段	变更零件类型		<input checked="" type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件				
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:							
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> A/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A		
内容更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3		<input checked="" type="checkbox"/> 级别4	
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的 外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响		1.文件、试验、工作流程等附带的更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响	
变更申请内容	变更申请前:			变更申请后:				
	 <p>上盖总成在发泡过程中,通过上盖的通筋发泡料流入上盖中,多余的料遮挡标识且导致扶手使用过程中多余的料与底座在装配完成扶手总成后产生相对运动并异响。</p>			 <p>在现有的通筋基础上降低4-10mm</p>				
验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 回路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ()					是否影响制造过程		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		15个工作日	
变更实现方案	产品单件成本增加测算	对打点报价最低价格含税10000元			测算部门:	采购/前期采购部	测算人:	宋
	护面变化成本增加测算				测算部门:	造型部	测算人:	
	焊胎、工装、包装运输等更改费用				测算部门:	工艺部	测算人:	
	模具更改费用				测算部门:	模具科	测算人:	王
	检具更改费用				测算部门:	前期质量部	测算人:	宋
	其他费用				测算部门:	产品开发部	测算人:	
	总成单台成本							
直接更改费用								
编制:	张 2025.6.30		审核: (审核 ECR内容汇总费用并确定审批人员)		批准:			
项目审核 (审核费用及周期):	李 2025.6.30		总经理/技术总监		批准			
注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验) 《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。								
备注: 1.变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后) 2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。								



工作联系函



Of202506300017

基本信息

申请人:	张甲	岗位:	
日期:	2025/06/30 16:51:43	申请人部门:	产品开发部
邮箱:	zhangjia3@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	A6斜切扶手上盖加强筋减短的ECR		
编码:	GZLXH-20250630-148	申请人:	张甲
组织架构:	工程研究院	部门:	产品开发部
职位:	整椅开发主管工程师	申请类型:	申请
内容说明:	冯总, 附件是A6斜切扶手上盖加强筋减短的ECR, 在现有筋位基础上减短了4-10mm	审批人:	冯永江

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	张甲	发起		新建申请	2025/06/30 16:57:33
2	冯永江	审批一		同意	2025/06/30 17:03:45