

供应商名称:

模具供应商

开模指令

编号: KMZ-ZY2431-01

识别号

| | | | |
|-------|------------|------------|---------|
| 适用车型: | J6P升级 | 依据数据阶段/版本: | A |
| 零部件号: | SHT0018183 | 零部件名称: | 3.1座盆 |
| | SHT0018270 | | 座盆前安装支架 |

详细描述:

解放J6P升级新开座盆冲压模具及座盆前安装支架, 座盆造型中心下凹, 侧翼向上支撑, 存在两种状态, 坐垫延伸功能和固定座盆, 延伸钣金借用原3.1开发, 座盆前安装支架需新开冲压模具, 以上于6月20日完成模具开发
 预算支出项目: ZY2431-J6P升级。

发行2025年5月6日

| | | |
|-------------------|----|----|
| 光华荣昌工程研究院 座椅项目管理部 | | |
| 编制 | 审核 | 批准 |
| | | |

回复:

: 同意开模
 开模周期:

: 由于下述理由不同意开模。
 理由:

回复: 年 月 日

| | | |
|-----|----|----|
| 接收方 | | |
| 编制 | 审核 | 批准 |
| | | |

工程研究院 → 接收方
 表单NO.GR-61-00-212(A/O)



工程研究院
 A4(210mm×297mm)



工作联系函



Of202505080010

基本信息

| | | | |
|-------|--|--------|--------|
| 申请人: | 李斗斗 | 岗位: | |
| 日期: | 2025/05/08 11:41:10 | 申请人部门: | 项目管理部 |
| 邮箱: | lidoudou@bjghrc.com | 联系电话: | |
| 标题: | 开模指令-3.1座盆 | | |
| 编码: | GZLXH-20250508-089 | 申请人: | 李斗斗 |
| 组织架构: | 工程研究院 | 部门: | 项目管理部 |
| 职位: | 项目助理工程师 | 申请类型: | 申请 |
| 内容说明: | 解放J6P升级新开座盆冲压模具及座盆前安装支架, 座盆造型中心下凹, 侧翼向上支撑, 存在两种状态, 坐垫延伸功能和固定座盆, 延伸钣金借用原3.1开发, 座盆前安装支架需新开冲压模具, 以上于6月20日完成模具开发 预算支出项目: ZY2431-J6P升级。 | 审批人: | 苏东,冯永江 |

审批记录

| 序号 | 审批人 | 步骤 | 审批意见 | 审批结果 | 审批时间 |
|----|-----|-----|---|------|---------------------|
| 1 | 李斗斗 | 发起 | | 新建申请 | 2025/05/08 11:42:18 |
| 2 | 苏东 | 审批一 | 原定开发计划2025.5.30日完成模具开发, 由于数据验证冻结延期20日, 模具顺延至2025.6.20完成, 开模周期为50天 | 同意 | 2025/05/08 14:59:27 |
| 3 | 冯永江 | 审批二 | | 同意 | 2025/05/08 16:35:52 |