



# 立项审批流程



LXSP202503130001

## 基本信息

申请人:	徐海峰	岗位:	
日期:	2025/03/13 08:16:10	申请人部门:	销售服务科
邮箱:	xuhaifeng@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	销售服务科-客户经理-解放J408项目J6P经典版升级-座椅-新产品		
项目类型:	正式立项	已有立项号:	ZY2431
项目名称:	J6P经典版升级	产品类别:	座椅
产品状态:	新产品	经办人:	徐海峰
客户名称:	一汽解放汽车有限公司	产品名称:	J408项目解放J6P经典版升级
产品编号:		公司QAD代码:	
涉及车型:	J6P	单车定额用量:	1辆份
交货地点:	长春	包装:	工装
供货比例:	60%	物流方式:	汽运
年销售量:	30000	每日最大产量:	150
SOP时间:	2025年6月	销售价格(不含税):	1850.630
年度降价计划:		生产单位:	
开发单位:	工程研究院	产品试验/认证需求:	
开发费用的承担方式:	自承担	开发费承担描述:	
立项说明:	J408项目车型座椅: 6800010-J22-C00 驾驶员座总成、6900010-J22-C00前座总成纲领5年14.1万辆长春+广汉基地, 6930010-J22-C00中间座总成年纲领100长春+广汉基地。	经办人:	

## 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	徐海峰	发起		新建申请	2025/03/13 08:21:07
2	吴杰	立项号确认	原立项审批流程LXSP202410170001作废, 重新提交立项审批, 立项编号ZY2431	同意	2025/03/13 08:43:27
3	田冬艳	直属上级		同意	2025/03/13 08:52:51
4	刘昊明	集团营销负责人		同意	2025/03/13 09:25:30
5	刘昊明	集团营销负责人		同意	2025/03/13 09:25:33
6	苏东	加签	世新: 请把此项目的BOM添加到附件; 斗斗: 请把投资预算添加到附件, 上次冯总开会的时候要增加坐盆的开发, 别忘了坐盆的投资预算增加	前加签李世新,李斗斗	2025/03/13 09:45:00
7	李斗斗	加签	投资费用清单已上传	前加签同意	2025/03/31 13:29:36
8	李世新	加签	座椅总成EBOM已上传。	前加签同意	2025/04/01 08:32:08
9	苏东	项目部部长		同意	2025/04/01 17:02:06
10	叶峰	价值工程部	投资收益分析详见附件10, 预计投资184万元, 中间座因量小按手板和外购(开发费少)测算成本, 面料客户未确定按超纤测算, 亏损1.72%, 此项目年收入5000万元有边际贡献, 如领导同意立项, 建议开发时控制原材料成本降低5-8%, 客户年降时少降价	同意	2025/04/08 15:16:14
11	冯永江	研究院院长	中间座设计状态为选用供应商成熟零部件	同意	2025/04/08 18:35:51

12	刘春	华融监管董事		同意	2025/04/09 10:18:15
13	赵月强	集团总裁		同意	2025/04/09 21:18:30
14	吴杰	立项号确认		同意	2025/04/10 09:04:31