



工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2025/9/23	项目代码/名称	ZY2539	变更申请输入文件	无	变更紧急度	A类
客户名称	北京福田戴姆勒汽车有限公司	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0011908		
总成名称	副驾驶员座椅总成			总成件号/QAD号	A668100000169 (SHT0018574)		
零/部件名称	靠背调节铸件			零/部件件号/QAD号	SHT0018807		
项目阶段	<input checked="" type="checkbox"/> CP 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input type="checkbox"/> IT 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input type="checkbox"/> SOP 阶段	变更零件类型		<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件			
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input checked="" type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:						
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> A/VE		<input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它		是否需提交客户批准		
		<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3	
内容更改等级		较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响	
变更申请内容	变更申请前: A6右舵副驾调角器手柄与罩壳不平行 SHT0010798-靠背调节铸件 (福田)			变更申请后: A6右舵副驾调角器手柄与罩壳平行 新增 SHT0010798-靠背调节铸件 (福田) SHT0018807-靠背调节铸件			
是否影响其它项目? (下列填写项目名称)			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input checked="" type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input checked="" type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()					是否影响制造过程	
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		15个工作日
变更实现方案	产品单件成本增加测算	修模费20000元, 工装费3000元 单件成本+0.96元/个		测算部门:	采购/前期采购部	吴英各 (张甲代)	测算人: 2025.09.23
	护面变化成本增加测算			测算部门:	造型部		测算人:
	焊胎、工装、包装运输等更改费用	无		测算部门:	工艺部		测算人: 2025.09.23
	模具更改费用			测算部门:	模具科		测算人:
	检具更改费用			测算部门:	前期质量部	朱明	测算人: 25.9.23
	其他费用			测算部门:	产品开发部		测算人:
	总成单台成本						
直接更改费用							
编制:	张甲 2025.09.23		审核: (审核 ECR内容汇总费用并确定审批人员)		批准:		
项目审核 (审核费用及周期):	张甲 2025.9.23		杨有控制		副总经理/技术总监批准		
注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。							
备注: 1. 变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后) 2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。							



工作联系函



Of202509230012

基本信息

申请人:	张甲	岗位:	
日期:	2025/09/23 15:16:04	申请人部门:	产品开发部
邮箱:	zhangjia3@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	A6右舵副驾新增SHT0018807-靠背调节铸件的ECR		
编码:	GZLXH-20250923-120	申请人:	张甲
组织架构:	工程研究院	部门:	产品开发部
职位:	整椅开发主管工程师	申请类型:	申请
内容说明:	冯总, 附件是A6右舵副驾新增SHT0018807-靠背调节铸件的ECR	审批人:	冯永江

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	张甲	发起		新建申请	2025/09/23 15:18:32
2	冯永江	审批一		同意	2025/09/23 16:57:12