



工作联系函



Of202509280023

基本信息

| | | | |
|-------|--|--------|-----------------|
| 申请人: | 方立金 | 岗位: | |
| 日期: | 2025/09/28 18:50:21 | 申请人部门: | 前期采购科 |
| 邮箱: | | 联系电话: | |
| 标题: | A6驾驶员左侧罩壳1套模具二次修模价格评审 | | |
| 编码: | GZLXH-20250928-168 | 申请人: | 方立金 |
| 组织架构: | 运营管理部 | 部门: | 前期采购科 |
| 职位: | 采购工程师 | 申请类型: | 申请 |
| 内容说明: | <p>说明: A6项目, 项目号: ZY2541, 质量提升驾驶员左侧罩壳, 福田A6项目量产后装配通风加热孔盖板下端翘起, 引起客户抱怨, 现对左罩壳内部位置进行修改, 涉及分型面2处斜顶D3/D4面进行烧焊1.5mm, 后模仁2处减铁1.5mm, 2处加胶1mm; 供应商反馈工作量比较大, 模具在天津艾尔特。1、定点: 天津艾尔特精密机械有限公司; 2、定价: SHT0010654驾驶员左侧罩壳: 9000元; 含税13%、含试模费、含往返运费; (对标天津君豪价格10735元) 详见审批明细; 3、修模周期7天; 4、结算方式: 修模试模样件合格移模时支付90%, 剩余尾款模具验收合格无质量问题30天付款。以银行承兑方式支付;</p> | 审批人: | 葛雁宇,冯永江,杨光环,赵月强 |

审批记录

| 序号 | 审批人 | 步骤 | 审批意见 | 审批结果 | 审批时间 |
|----|-----|-----|----------------------|------|---------------------|
| 1 | 方立金 | 发起 | | 新建申请 | 2025/09/28 19:20:08 |
| 2 | 葛雁宇 | 审批一 | | 同意 | 2025/09/29 07:43:57 |
| 3 | 冯永江 | 审批二 | A6罩壳适配H6通风加热按钮, 质量提升 | 同意 | 2025/09/29 12:24:27 |
| 4 | 杨光环 | 审批三 | | 同意 | 2025/09/29 20:24:39 |
| 5 | 赵月强 | 审批四 | | 同意 | 2025/09/30 11:29:15 |