

# 光华荣昌汽车部件有限公司

## 会议纪要

编号: GHRC-20251020

主题	福田项目例会			
时间	2025年10月20日16:00-17:00	地点	线上	
会议方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场	<input type="checkbox"/> 电话会议	<input checked="" type="checkbox"/> 视频会议	
主持: 李斗斗	出席人员: 王庆岭、苏东、冯敬乾、高冰川、张甲、李宁			
记录: 李斗斗				
会议内容				
I. 指示及总结				
福田各项目进度汇报				
II. 会议决议项				
模块	主要工作内容	责任人	时间节点	完成情况
A6 右舵	与艾尔特确认左右罩壳模具压缩周期	方立金 王召学	10.21	沟通协调压缩至 11.10
星翼	销售口头输入: 客户要求匹配赛凯安全带进行开发	王庆岭	10.21	按照赛凯安全带进行开发
星翼	重新排布时间计划表	李斗斗	10.21	已完成
H4-2.2	传递 H4-2.2 坐垫发泡更改风扇后移及 3D 网格槽变更后的面套样板及 3D 网格图纸厂家信息等	李宁	10.22	已完成
主送: 苏东、冯敬乾、王庆岭				
抄送: 杨总、刘总、冯总、赵总				
编制: 李斗斗	审核: 苏东		批准: 冯永江	
表单: No.GR-71-05-02 (A/0)			A4 (210mm×297mm)	