

北京光华荣昌汽车部件有限公司

厂址：北京光华荣昌汽车部件有限公司 邮编：102204

电话：010-89774311

传真：010-89774311

EMAIL：

会议纪要

编号：

主题	欧马可主驾驶左侧大护板-VDC 阀消音器 2 套注塑模具定点定价评审		
时间	2025.10.30	地点	冯总办公室
主持：方立金 记录：方立金 签发：	出席人员：刘东明、杨光环、冯永江、葛雁宇、苏东、王召学、吴孝伟		
会议内容纪要			
一、会议内容：			
背景： 欧马可项目比较急，赵总要求11.30完成T0样件，试装提供给客户评审。项目号：ZY2502； VDC阀项目，一汽解放客户提出噪音比较大，要求必须改善噪音，为了质量提升，增加消音器导套，项目号：ZY2124；			
会议决策：			
1	欧马可项目反馈 11.30 号必须提供 T0 光板样件，冯总就目前模具技术要求给出意见：欧马大罩壳模流分析，DFM 全部由供应商自己来把控评审，节省公司内部评审时间，东明总建议与各家供应商现场沟通时间，能满足时间优先选，其次考虑价格成本，深圳恒鑫瑞交期无法保证自动放弃；天津艾尔特回复可以安排加班加点 11.30 号出 T0 样件，安排专人跟踪欧马可项目，并签订合同约束，价格最终 16 万元；东莞大雨回复交期可以满足，价格最终 16.5 万元，领导们最终意见，东莞大雨之前模具配合态度无法推动，有不可控因素，天津艾尔特一直积极配合我司模具开发，最终定点供应商：天津艾尔特精密机械有限公司；		
2	2.1. 定价：会上综合了 4 家供应商报价，结合之前欧马可模具开发费 16.5 万元，经与天津艾尔特协商最终定价：16 万元；消音器导套模具费最终定价 2.7 万元；含税含运费； 2.2. T0 样件周期：采购委员会就 T0 样件交期与供应商现场确认，模具 T0 样件周期 30 天； 2.3. 付款方式：预付 50%，试模样件合格移模前支付 40%，尾款自模具固资验收合格 6 个月无质量问题结算		
主送：			
抄送：			
表单：No.GR-71-05-02 (A/0)		A4 (210mm×297mm)	