



工程/设计变更通知单

报单编号: GR-62-00-02 文件编号: RC-GGT-2025-009

产品编号	SQX3000-6805497	产品名称	拉线固定支架	工装编号	
申请部门	技术部	申请人	冯亮亮	申请日期	2025/11/5

更改原因: 拉线装配困难
 更改措施: 拉线过孔由φ11mm调整为φ12 mm
 申请部门领导批准: 冯敬敏 2025.11.06

申请单接收人: 接收日期: 回复日期:

变更前内容	变更后内容	变更原因
		<input type="checkbox"/> 顾客要求变更 <input type="checkbox"/> 原材料变更 <input checked="" type="checkbox"/> 模具结构变更 <input checked="" type="checkbox"/> 产品结构变更 <input type="checkbox"/> 设备新增或变更 <input type="checkbox"/> 规格新增 <input type="checkbox"/> 模治具变更 <input type="checkbox"/> 工艺流程, 场所变更 <input checked="" type="checkbox"/> 加工/作业方法变更 <input checked="" type="checkbox"/> 检查方法变更 <input type="checkbox"/> 其他
过孔为φ11mm	增加边缘材料, 过孔改为φ12mm	

更改项: 发交路线 图纸、数模 控制计划 检验作业指导书 作业指导书 FMEA 焊胎 检具 模具 其它

变更 前相 关资 料、物 品处理 方式	◆图纸/文件: <input type="checkbox"/> 原件作废 <input type="checkbox"/> 原件继续使用 <input type="checkbox"/> 其他 _____
	◆模具零备件 1、库存品数量 _____ 2、处理方式: <input type="checkbox"/> 返修 <input type="checkbox"/> 报废 <input checked="" type="checkbox"/> 过渡使用 <input type="checkbox"/> 其他
	◆变更生效日期:

备注:

项目负责人: 冯亮亮 批准: 冯敬敏 2025.11.6

会 签 栏	制造部	财务部	技术质量部	生产管理部	采购部

变更后关闭事项跟进: ◆变更实际断点日期 2025.11.9 ◆切换批次号: 2025.11.6

变更申请原件保留在工程部, 复印分发:
 模具车间 质量部 生产运营部 生产管理部 制造部 采购部 销售部 财务部 供应商