





工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2025/10/24	项目代码/名称	3.1全平台、2.1全平台	ECR编号	ECR0011986	变更紧急度	C类
客户名称	——	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0006843		
总成名称				总成件号			
零/部件名称				零/部件件号:			
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCP 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP 阶段			变更零件类型	<input checked="" type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件		
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:						
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input checked="" type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input checked="" type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A		
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3		<input type="checkbox"/> 级别4
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响

变更申请内容	变更申请前:	变更申请后:
	<p>SQX3000-6805330-座框焊接总成 版本C SQX3000-6805336-座框焊接总成 版本C SHT0014512-座框焊接总成 版本B SHT0017784-座框焊接总成 版本A SHT0015402-座框焊接总成 版本A SHT0016571-座框焊接总成 版本A SHT0017788-座框焊接总成 版本A SHT0017049-座框焊接总成 版本A</p> 	<p>SQX3000-6805330-座框焊接总成 版本D 增加2个座框加强板, 图纸更新 SQX3000-6805336-座框焊接总成 版本D 增加2个座框加强板, 图纸更新 SHT0014512-座框焊接总成 版本D 增加2个座框加强板, 图纸更新 SHT0017784-座框焊接总成 版本B 增加2个座框加强板, 图纸更新 SHT0015402-座框焊接总成 版本B 增加2个座框加强板, 图纸更新 SHT0016571-座框焊接总成 版本B 增加2个座框加强板, 图纸更新 SHT0017788-座框焊接总成 版本B 增加2个座框加强板, 图纸更新 SHT0017049-座框焊接总成 版本B 增加2个座框加强板, 图纸更新 增加SHT0018935-座框加强板 版本A (座框左、右侧通用)</p> 
是否影响其它项目? (下列填写项目名称)		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

验证\试验方式	<input type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()	是否影响制造过程	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---------	--	----------	--

是否影响物流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	批准后进行更改所需时间	5个工作日
--------	--	-------------	-------

主送单位	研究院各部门、各工厂部门		
------	--------------	--	--

发放部门	<input checked="" type="checkbox"/> 制造厂 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流部 <input checked="" type="checkbox"/> 质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺部 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发部 <input checked="" type="checkbox"/> 供应商 <input type="checkbox"/> 其它_____
------	---

库存品处理方案			
涉及产品状态	数量	责任人	完成时间
供应商库存			
工厂库存		新增状态, 旧件过渡消耗	冯亮亮
公司成品			12月10日
公司半成品			
供应商产品			
供应商半成品			

工程变更批准日期 (新状态执行时间)	2025年12月10日	产品切换日期 (新/老状态切换时间)	2025年12月10日
-----------------------	-------------	-----------------------	-------------

需要变更的资料 (影响PPAP资料)					
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间
<input checked="" type="checkbox"/> 工艺BOM	王婷	11月5日	<input type="checkbox"/> 作业指导书		
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	高冰川	10月30日	<input type="checkbox"/> 过程流程图		
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸	高冰川	已完成	<input type="checkbox"/> DFMEA		
<input checked="" type="checkbox"/> 3D数据	高冰川	已完成	<input type="checkbox"/> PFMEA		
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单		
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> MSA		
<input type="checkbox"/> 控制计划			<input type="checkbox"/> Ppk		
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	林涛	11月5日	<input type="checkbox"/> 其它1		
<input type="checkbox"/> PSW文件			<input type="checkbox"/> 模具采购合同/维修协议		

编制	李斗斗	审核		批准	
----	-----	----	--	----	--