





# 工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	11月18日	项目代码/名称	3.1全平台、2.1全平台—ZY2550	ECR编号	ECR0012063	变更紧急度	C类	
客户名称	/	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0006885			
总成名称	/			总成件号/QAD号				
零/部件名称	座框前连接板、限位门			零/部件件号/QAD号	SHT0010442、SQX3000-6805323			
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCP 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP 阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件			
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:							
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A			
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3		<input type="checkbox"/> 级别4	
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响	
变更申请内容	变更申请前: 变更申请前: 2.1、2.1C、3.1C项目滑动座盆与固定座盆的座框不通用 SHT0010442-座框前连接板 版本A SQX3000-6805323-限位门 版本B SQX3000-6805330-座框焊接总成 2.1 有限位门 SQX3000-6805336-座框焊接总成 2.1 无限位门 SHT0017784-座框焊接总成 2.1C 有限位门 SHT0015402-座框焊接总成 2.1C 无安全带固定钣金, 无限位门 SHT0017201-座框焊接总成 2.1C 前横梁无缺口, 无限位门 SHT0017788-座框焊接总成 3.1C 有限位门 SHT0014512-座框焊接总成 2.1C 无限位门 SHT0016571-座框焊接总成 3.1C 无限位门			变更申请后: 2.1、2.1C、3.1C项目滑动座盆与固定座盆的座框通用 SHT0010442-座框前连接板 版本B 增加固定座盆安装孔 SQX3000-6805323-限位门 版本D 增加螺纹孔 SQX3000-6805330-座框焊接总成 2.1 有限位门, 图纸更新 SQX3000-6805336-座框焊接总成 2.1 增加限位门, 图纸更新 SHT0017784-座框焊接总成 2.1C 有限位门, 图纸更新 SHT0015402-座框焊接总成 2.1C 无安全带固定钣金, 增加限位门, 图纸更新 SHT0017201-座框焊接总成 2.1C 前横梁无缺口, 增加限位门, 图纸更新 SHT0017788-座框焊接总成 3.1C 有限位门, 图纸更新 取消状态: SHT0014512-座框焊接总成 2.1C 无限位门 取消状态: SHT0016571-座框焊接总成 3.1C 无限位门				
								
				是否影响其它项目? (下列填写项目名称)		<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
				2.1、2.1C、3.1C				
验证\试验方式		<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ( )			是否影响制造过程		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		30天		
主送单位	研究院各部门、黄骅荣昌、西安荣昌、长春工厂							
发放部门	<input checked="" type="checkbox"/> 制造厂 <input type="checkbox"/> 财务部 <input type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流 <input checked="" type="checkbox"/> 质量 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发 <input type="checkbox"/> 供应 <input type="checkbox"/> 其它_____							
库存品处理方案								
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案	责任人	完成时间			
已销售产品								
公司成品								
公司原材料								
公司半成品								
供应商产品								
供应商半成品								
工程变更批准日期 (新状态执行时间)	2025年11月18日			产品切换日期 (新/老状态切换时间)	2025年12月20日			
需要变更的资料 (影响PPAP资料)								
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	要求完成时间			
<input checked="" type="checkbox"/> 工艺BOM	王婷	12月20日	<input type="checkbox"/> 作业指导书					
<input checked="" type="checkbox"/> BOM	高冰川	12月18日	<input type="checkbox"/> 控制计划					
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸	高冰川	已完成	<input type="checkbox"/> DFMEA					
<input checked="" type="checkbox"/> 3D数据	高冰川	已完成	<input type="checkbox"/> PFMEA					
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单					
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> MSA					
<input type="checkbox"/> 过程流程图			<input type="checkbox"/> Ppk					
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	朱朋昌	12月15日	<input type="checkbox"/> 其它1					
<input type="checkbox"/> PSW文件			<input type="checkbox"/> 模具采购合同/维修协议					
编制	连晓雨	审核		批准				