



采购申请流程



PR202510300001

基本信息

申请人:	方立金	岗位:	
日期:	2025/10/30 19:15:02	申请部门:	前期采购科
邮箱:		联系电话:	
标题:	前期采购科-采购工程师-欧马可主驾驶左侧大护板-VDC阀消音器2套注塑模具价格审批		

申请业务类型信息

价格审批类型:	固定资产	采购人员:	集团采购
---------	------	-------	------

基本信息

名称:	欧马可主驾驶左侧大护板-VDC阀消音器注塑模具	规格:	详见技术协议
数量:	2	涉及项目:	是
项目立项号:	ZY2502	总价格:	18.7
预资产编号:		附件内容说明:	<p>说明: 欧马可项目比较急, 赵总要求项目11.30必须完成T0样件, 试装提供给客户评审。项目号: ZY2502; VDC阀项目, 一汽解放客户提出噪音比较大, 要求必须改善噪音, 为了质量提升, 增加消音器导套, 项目号: ZY2124; 1、定点: 欧马可项目反馈11.30号必须提供T0光板样件, 冯总就日前模具技术要求给出意见: 欧马大罩壳模流分析, DFM全部由供应商自己来把控评审, 节省公司内部评审时间。东明总建议与各家供应商现场沟通时间, 能满足时间优先选, 其次考虑价格成本, 深圳恒鑫瑞交期无法保证自动放弃; 天津艾尔特回复可以安排加班加点11.30号出T0样件, 安排专人跟踪欧马可项目, 并签订合同约束, 价格最终16万元; 东莞大雨回复交期可以满足, 价格最终16.5万元, 领导们最终意见, 东莞大雨之前模具配合态度无法推动, 有不可控因素, 天津艾尔特一直积极配合我司模具开发, 最终定点供应商: 天津艾尔特精密机械有限公司; 2、定价: 会上综合了4家供应商报价, 结合之前欧马可模具开发费16.5万元, 经与天津艾尔特协商最终定价: 16万元; 消音器导套模具费最终定价2.7万元; 含税含运费; 3、T0样件周期: 采购委员会就T0样件交期与供应商现场确认, 模具T0样件周期30天; 4、付款方式: 预付50%, 试模样件合格移模前支付40%, 尾款自模具固资验收合格6个月无质量问题结算</p>
备注:	模具固资编号;ZY2502HB0526	固资编码:	
预估资编号:			

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	方立金	发起人		新建申请	2025/10/30 19:25:46
2	葛雁宇	直属上级		同意	2025/10/30 21:23:43
3	冯永江	研究院院长	11月30日出T0合格件, 12月10日完成移模, 写入合同条款	同意	2025/11/01 16:49:30
4	刘东明	运营副总裁		同意	2025/11/03 14:37:15
5	杨光环	财务副总裁		同意	2025/11/03 16:43:48
6	刘嘉露	华融监管董事		同意	2025/11/04 15:12:27
7	赵月强	总裁		同意	2025/11/04 19:16:45