





工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2025/11/19	项目代码/名称	A6		ECR编号	ECR0012026	变更紧急度	C类
客户名称	福田戴姆勒	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户	<input type="checkbox"/> 公司	<input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0006889	
总成名称	A6宽车副司机座椅底支架总成 副司机座椅底支架总成				总成件号/QAD号	A668100000007 (SHT0016629) A668100000147 (SHT0017898)		
零/部件名称	A6宽车副司机座椅底支架上板 副驾底支架上板				零/部件件号/QAD号	SHT0016382 SHT0017894		
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCP 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP 阶段				变更零件类型	<input checked="" type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件		
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input checked="" type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法				<input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:			
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input checked="" type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input checked="" type="checkbox"/> 其它				是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A		
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3		<input type="checkbox"/> 级别4	
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响	
变更申请内容	变更申请前: A668100000007 (SHT0016629) A6宽车副司机座椅底支架总成 A668100000147 (SHT0017898) 副司机座椅底支架总成				变更申请后: A668100000147 (SHT0017898) - 副司机座椅底支架总成 在SHT0017894-副驾底支架上板上基础上 1. 新增2个直径14mm孔 2. 加焊2个SHT0016627-固定轴套			
								
					是否影响其它项目? (下列填写项目名称)		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
验证\试验方式					<input type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()		是否影响制造过程	
							<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		5个工作日	
主送单位		研究院各部门、各工厂部门						
发放部门		<input checked="" type="checkbox"/> 制造厂 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流部 <input type="checkbox"/> 质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺部 <input type="checkbox"/> 产品开发部 <input checked="" type="checkbox"/> 供应商 <input type="checkbox"/> 其它_____						
库存品处理方案								
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案			责任人	完成时间	
供应商库存								
工厂库存	2000	冯亮亮	过渡消耗			冯亮亮	12月15日	
公司成品								
公司半成品								
供应商产品								
供应商半成品								
工程变更批准日期 (新状态执行时间)		2025年12月15日			产品切换日期 (新/老状态切换时间)		2025年12月15日	
需要变更的资料 (影响PPAP资料)								
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间			
<input type="checkbox"/> 工艺BOM			<input type="checkbox"/> 作业指导书					
<input type="checkbox"/> BOM			<input type="checkbox"/> 过程流程图					
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸	张甲	已完成	<input type="checkbox"/> DFMEA					
<input checked="" type="checkbox"/> 3D数据	张甲	已完成	<input type="checkbox"/> PFMEA					
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单					
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> MSA					
<input type="checkbox"/> 控制计划			<input type="checkbox"/> Ppk					
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	朱朋昌	11月25日	<input type="checkbox"/> 其它1					
<input type="checkbox"/> PSW文件			<input type="checkbox"/> 模具采购合同/维修协议					
编制	李斗斗	审核				批准		