




工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	11月18日	项目代码/名称	汕德卡切换3.1/ZY2550	ECR编号	ECR0012088	变更紧急度	C类
客户名称	重汽	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0006886		
总成名称	驾驶员坐垫总成/驾驶员坐垫总成/驾驶员坐垫总成			总成件号/QAD号	SHT0013219/SHT0013232/SHT0014188		
零/部件名称	坐垫风扇总成			零/部件件号/QAD号	BEC0010369		
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCP 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP 阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件		
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:						
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A		
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3		<input type="checkbox"/> 级别4
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响

变更申请内容

变更申请前:


零件号	零件名称	版本
BEC0010369	坐垫风扇总成	A



变更申请后:

- 左风扇线束分支长度由230mm变为70mm;
- 右风扇线束分支长度由230mm变为70mm;

零件号	零件名称	版本	变更点
BEC0010369	坐垫风扇总成	B	2处



是否影响其它项目? (下列填写项目名称)

是 否

验证\试验方式

样件验证 小批试装 需路试 内部试验 委外试验 客户试验/验证/装车 其他 ()

是否影响制造过程

是 否

是否影响物流

是 否

批准后进行更改所需时间

主送单位

研究院各部门、黄骅荣昌、西安荣昌、长春工厂

发放部门

制造厂 财务部 前期采购部 营销部 物流 质量 前期质量部 工艺 产品开发 供应 其它

库存品处理方案

涉及产品状态	数量	责任人	处理方案	责任人	完成时间
已销售产品					
公司成品	300	冯亮亮	过渡使用		
公司原材料					
公司半成品					
供应商产品					
供应商半成品					

工程变更批准日期
(新状态执行时间)

2025年11月18日

产品切换日期
(新/老状态切换时间)

2025年12月30日

需要变更的资料 (影响PPAP资料)

文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	要求完成时间
<input type="checkbox"/> 工艺BOM			<input checked="" type="checkbox"/> 作业指导书	刘荣浩	11月28日
<input type="checkbox"/> BOM			<input checked="" type="checkbox"/> 控制计划	朱朋昌	11月28日
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸	李子坤	11月20日	<input type="checkbox"/> DFMEA		
<input checked="" type="checkbox"/> 3D数据	李子坤	11月20日	<input type="checkbox"/> PFMEA		
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单		
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> MSA		
<input checked="" type="checkbox"/> 过程流程图	刘荣浩	11月28日	<input type="checkbox"/> Ppk		
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	朱朋昌	11月28日	<input type="checkbox"/> 其它1		
<input type="checkbox"/> PSW文件			<input checked="" type="checkbox"/> 模具采购合同/维修协议	裴世建	

编制

审核

批准



工作联系函



基本信息

Of202511180025

申请人:	连晓雨	岗位:	
日期:	2025/11/18 19:28:19	申请人部门:	项目管理部
邮箱:	lianxiaoyu@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	ECN0006885-2.1、3.1座框前连接板、限位门变更/ECN0006886汕德卡坐垫风扇线束变更/ECN0006887-X5000斜滑轨下框焊接总成变更		
编码:	GZLXH-20251118-181	申请人:	连晓雨
组织架构:	工程研究院	部门:	项目管理部
职位:	项目助理工程师	申请类型:	申请
内容说明:	各位领导; 1.ECN0006885-2.1、3.1座框前连接板、限位门变更: 2.1、2.1C、3.1C系列的座框焊接总成, 通过将座盆延伸限位状态统一, 增加螺纹孔的方式, 减少座框种类, 需修改模具。2.ECN0006886汕德卡坐垫风扇线束变更: 汕德卡切换3.1, 风扇后移, 需要变更坐垫风扇长度。3.ECN0006887-X5000斜滑轨下框焊接总成变更: X5000斜滑轨项目侧翼防尘罩安装孔少, 增加安装孔位, 需修改模具。	审批人:	苏东,冯永江

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	连晓雨	发起		新建申请	2025/11/18 19:45:27
2	苏东	审批一	第一个设变对于统一状态进行整合, 最后是节省哪类成本?	同意	2025/11/18 20:32:24
3	冯永江	审批二		同意	2025/11/19 11:22:28