



立项审批流程



LXSP202501080002

基本信息

申请人:	王庆岭	岗位:	
日期:	2025/01/08 09:01:20	申请人部门:	产品规划部
邮箱:	wangqingling@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	3.0机械全功能座椅(国外)--ZY2505		
项目类型:	正式立项	已有立项号:	ZY2505
项目名称:	3.0机械全功能座椅(国外)项目	产品类别:	座椅
产品状态:	新产品	经办人:	王庆岭
客户名称:	戴姆勒卡车集团DTAG	产品名称:	3.0机械全功能座椅(国外)
产品编号:		公司QAD代码:	
涉及车型:	无	单车定额用量:	1
交货地点:	国外	包装:	纸箱
供货比例:		物流方式:	航空 海运 汽运
年销售量:	1000	每日最大产量:	50
SOP时间:	2025年11月	销售价格(不含税):	11500
年度降价计划:		生产单位:	河北光华荣昌
开发单位:	工程研究院	产品试验/认证需求:	Emark
开发费用的承担方式:	自承担	开发费承担描述:	自承担分摊
立项说明:	出口座椅一键放倒、肩部折叠、按摩功能模块和新造型(靠背、塑料件、安全带调高)项目		

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	王庆岭	发起		新建申请	2025/01/08 09:18:10
2	吴杰	立项号确认		同意	2025/01/08 11:24:03
3	冯永江	直属上级		同意	2025/01/09 09:40:48
4	刘东明	集团营销负责人		同意	2025/01/09 11:51:45
5	苏东	项目部部长		同意	2025/01/10 11:16:51
6	叶峰	加签	王总: 请补充产品生命周期的销量、销价, 预计降价情况; 苏总: 请补充产品预计开发费用、BOM	前加签王庆岭, 苏东	2025/01/13 09:13:41
7	王庆岭	加签		前加签同意	2025/01/13 10:03:48
8	苏东	加签	王总: 此项目现在无法提供设计方案及工艺BOM、预计开发费用, 请先走预立项	前加签同意	2025/02/17 11:21:53
9	叶峰	价值工程部	项目部意见走预立项	退回	2025/02/17 13:26:11
10	王庆岭	发起		同意	2025/02/17 15:20:57
11	吴杰	立项号确认		同意	2025/02/18 08:56:25
12	冯永江	直属上级		同意	2025/02/18 18:44:30
13	刘昊明	集团营销负责人		同意	2025/02/20 09:08:24
14	苏东	加签	冯工: 请将出口座椅一键放倒、肩部折叠、按摩功能模块和新造型(靠背、塑料件、安全带调高)项目 BOM添加到附件中	前加签冯玉涛	2025/03/11 17:47:44
15	冯玉涛	加签		前加签同意	2025/10/24 11:30:12

16	苏东	项目部部长		同意	2025/10/24 17:33:12
17	叶峰	价值工程部	请补充开发费（含认证费）	退回	2025/10/27 08:56:38
18	苏东	加签	投资预算加进去附件	前加签连晓雨	2025/10/27 10:06:31
19	连晓雨	加签	固定资产投资同年初约上，研发费用仅包含模块开发不含整椅需求。	前加签同意	2025/10/31 11:51:01
20	苏东	项目部部长		同意	2025/10/31 17:37:24
21	叶峰	加签	因立项标的销价销量发生较大的调整，请梁经理重新上传产品量价规划、开发费；请冯工按新的产品规划上传产品BOM	前加签连晓雨，冯玉涛	2025/11/19 09:05:18
22	连晓雨	加签		前加签同意	2025/11/19 10:23:19
23	冯玉涛	加签		前加签同意	2025/11/21 10:31:39
24	叶峰	价值工程部	本立项包含一键放倒、肩部折叠两个子项目，项目部门假设按附加值30%确定销价，无年降，海外在河北工厂提货。其中：项目a.一键放倒靠背骨架，预计投资53万元，按5年*2万件分摊，未税销价253.68元，利润率1.61%；项目b.肩部折叠靠背骨架，预计投资150万元，按2年*4万件分摊，未税销价314.26元（电动调角器）/274.16元（手动调角器+一键放倒），利润率1.24%	同意	2025/11/25 10:51:18
25	冯永江	研究院院长		同意	2025/11/25 13:54:06
26	刘嘉露	华融监管董事		同意	2025/11/25 16:58:48
27	赵月强	集团总裁		同意	2025/11/27 09:42:41
28	吴杰	立项号确认		同意	2025/11/27 16:26:22