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     ■紧急       □回函      □请审阅     □请批注     □请答复      ■报告      □通知
                              主题：关于L3000通风集成座椅交付异常的报告
	陕汽商用车公司领导：
     首先感谢贵公司对我公司的肯定与支持！

前期接到贵司L3000通风集成座椅批量计划后（总成图号DZ15221510183、DZ15221510163、DZ15221510118），我公司第一时间核实原材料库存，及时联系原材料供应商，下达100套材料到货计划，并确认后续材料交付时间，目前异常材料为通风集成线束，供应商回复因部分原材料为进口件，周期较长预计9月15日可以到货30套材料，后续材料预计9月25日可以到货30套，10月初可以到货剩余的40套材料。
目前我公司L3000通风集成材料库存30套，成品库存7套，目前可以交付37套计划，后续材料预计9月15日可以到货30套，望贵公司协助调整后续计划上线时间，我公司会积极催促供应商，尽快交付材料，特此汇报，请贵公司谅解，万分感谢！
     后续改善对策：
     1、L3000通风集成座椅材料，周期长的材料库存按100套库存储备。
2、根据贵公司月预测计划，给供应商下达材料备货计划，要求供应商提前备货。
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