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问题点 切换前 切换后

问题点：快插接
头漏气、快插接
头掉

装配
工序

气管连接工序 气密检测工序 总成功能检测工序

工序
要求

1、充气，将升降阀的阀杆顶
开

2、将座椅向上升起

1、进行气密检测 1、对整椅的气路进行功能检
测，上升和下降

图示

备注：1、现生产线上有3个工位需要进行检测，若安路普供货的悬浮机构上带着4-6的铜接头，需要生产线上增
加连接3个工装；

           2、悬浮机构装到座椅上后，进气管的伸长量有100多mm，用连接工装后，会造成工装处于悬空状态。

一、状态切换说明
(see page 3)

二、切换后的状态对总装装配的影响
(see page 3)

三、现有座椅产品的连接方式
(see page 3)
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项目 H3-2.
0

重汽
T5-2.0

X3000 H4-2.0 轩德6

与车身
连接

4-6的快插接头
与车身连接

φ6的尼龙管与
车身链接

装车接头与车身连接 装车接头与车身连接

图示

项目 H3-2.0/重汽T5-2.0 X3000 H4-2.0 轩德6

安路
普装
配

安路普工装成悬浮
机构分总成发往河
北工厂

1、安路普工装成悬
浮机构分总成发往河
北工厂；

2、将一根
PAφ6*450mm与4-6铜
接头装配成分总成发
往西安工厂

1、安路普工装成悬浮机
构分总成发往河北工厂；

2、将一根装车接头与4-6
铜接头装配成分总成发
往河北工厂

1、安路普工装成悬浮
机构分总成发往河北
工厂；

2、将一根装车接头与
4-6铜接头装配成分总
成发往西安工厂

安路
普供
货状
态图
示

工厂
装配

河北工厂在进气管
上装配一个4-6的快
插接头进行发货

西安工厂在进气管上
装配铜接头φ4端进行
发货

河北工厂在进气管上装
配铜接头φ4端进行发货

西安工厂在进气管上
装配铜接头φ4端进行
发货

四、建议修改方案1
(see page 3)
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项目 H3-2.0/重汽T5-2.0 X3000 H4-2.0 轩德6

物料
的变
化

河北直接采购悬浮
机构分总成

1、河北采购悬浮机
构分总成；

2、西安采购安路普
组装好的装车气管分
总成；

3、
BPC0010138(PAφ
6*450mm气管)的采
购有西安工厂转移到
安路普工厂

1、河北采购悬浮机构分
总成和采购安路普组装
好的装车气管分总成；；

2、BPC0000032(装车接
头)的采购有河北工厂转
移到安路普工厂

1、河北采购悬浮机构
分总成；

2、西安采购安路普组
装好的装车气管分总
成；

3、SHT0011351(装车
气管)的采购有西安工
厂转移到安路普工厂

项目 H3-2.0/重汽T5-2.0 X3000 H4-2.0 轩德6

安路
普装
配

安路普工装成悬浮
机构分总成发往河
北工厂

1、安路普工装成悬
浮机构分总成发往河
北工厂；

2、将一根
PAφ6*450mm与4-6铜
接头装配成分总成发
往西安工厂

1、安路普工装成悬浮机
构分总成发往河北工
厂；

2、将一根装车接头与4-6
铜接头装配成分总成发
往河北工厂

1、安路普工装成悬浮
机构分总成发往河北
工厂；

2、将一根装车接头与
4-6铜接头装配成分总
成发往西安工厂

安路
普供
货状
态图
示

工厂
装配

1、河北工厂在进气
管上装配一个4-6的
快插接头进行发货

1、西安工厂将
PAφ6*450mm气管与
4-6铜接头分装成分总
成；

2、再将悬浮机构上
的进气管与分总成上
的铜接头φ4端进行装
配

1、河北工厂将装车气管
与4-6铜接头分装成分总
成；

2、再将悬浮机构上的进
气管与分总成上的铜接
头φ4端进行装配

1、西安工厂将装车气
管与4-6铜接头分装成
分总成；

2、再将悬浮机构上的
进气管与分总成上的
铜接头φ4端进行装配

五、修改方案2
(see page 3)
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项目 H3-2.0/重汽T5-2.0 X3000 H4-2.0 轩德6

河北
和西
安工
厂分
装图
示

物料
的变
化

河北直接采购悬浮
机构分总成

1、河北采购悬浮机
构分总成；

2、西安采购4-6的铜
接头(BPC0010185)

1、河北采购悬浮机构分
总成;

2、河北采购4-6的铜接头
(BPC0010185)

1、河北采购悬浮机构
分总成；

2、西安采购4-6的铜接
头(BPC0010185)

序号 零件号 零件名称 项目 供应商

1 BPC0010138 PAφ6*450mm气管 X3000 河北宏广橡塑金属制品有限公司

2 BPC0000032 装车接头 H4-2.0 河北宏广橡塑金属制品有限公司

3 SHT0011351 装车接头 轩德6 河北宏广橡塑金属制品有限公司

4 BPC0010185 4-6直通铜接头 通用 天津湘鑫科技发展有限公司 

五、外购物料
(see page 3)


