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	事业部领导：
一、项目来源：
根据反馈，目前风景G9海外16座车型滑门一侧的座椅（K1681031020A0）靠背无法满足向前调节44°的技术要求。由于座椅空间布置紧凑，为方便乘员上下车，需要对现有座椅靠背进行改进，体现靠背向前调44°功能。
座椅K1681031020A0的供应商为北京光华荣昌（代码：A1093），经与光华荣昌沟通研讨，实现靠背前44°角度调节需要加大调角器下连接板限位，涉及重新开发左/右限位连接板及调角器两侧的塑料护罩。
二、商务情况：
经商务沟通后，开发费用总计28万元，其中连接板模具12万，护罩16万。供应商要求一次性支付10万元，剩余18万按三年2000件分摊，单车成本增加90元，开发周期90天。
零部件图号
零部件名称
2019年用量
2020年用量
2021年用量
K1681031020A0
乘客第一排四人联体座
240
400
693
三、开发建议：
方案一：不进行44°可调靠背的改进开发，继续维持现状态供货；
方案二：由供应商光华荣昌进行44°可调靠背开发，海外事业部承担10万元开发费用及差价。
结合海外营销需求和实际商务情况，采购管理部建议采用方案二，由海外事业部承担费用后立项启动开发。
特此报告！

	石磊
2022.5.24
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	福田图雅诺工厂采购报字（2022）第 166 号工作计划安排，5月15日启动模具开发，7月15日完成完成模具开发及验证，并经过海外会签。
此项目推进已严重滞后。
—石磊2022.5.24
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