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	■公  开 Non-confidential
□非公开 Confidential

	会签人签字
Counter-signed By
	事业部领导：
根据海外事业部反馈，目前风景G9海外16座车型滑门一侧的座椅（K1681031020A0）靠背无法满足向前调节44°的技术要求。由于座椅空间布置紧凑，为方便乘员上下车，需要对现有座椅靠背进行改进，体现靠背向前调44°功能。
为保证项目开发过程可控，特下发本工作计划。
	项目名称
	项目内容
	责任部门
	责任人
	责任领导
	完成日期

	完成商务
	输出商务结论，完成商务确认，明确费用金额和支付方式
	采购管理部
	李  晨
	徐伟利
	2022.5.15

	立项支付费用
	由费用承担部门立项并予以支付开发费用
	技术中心
海外事业部
	-
	-
	2022.5.20

	启动模具开发
	调度供应商启动模具开发（要求同步开发）
	采购管理部
	李  晨
费能志
	戴  琦
	2022.5.15

	完成模具开发
	完成模具开发和台架疲劳实验，并验收模具
	采购管理部
	费能志
	戴  琦
	2022.7.15

	完成验证
	产品实物体现靠背前翻44°状态，工厂完成验证
	质量管理部
	穆志龙
	刘丰军
	2022.7.15


特此报告！

	石  磊
2022.5.6
	

	高  明
2022.5.6
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	批示： Written instructions or comments
	批准
Approved by
	审定
Checked by
	审核
Verified by    
	拟文
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	张济民
2022.5.6
	张  冬
2022.5.6
	徐伟利
2022.5.6
	图雅诺工厂
采购管理部
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