
工作联系函
（内部） 编号：JTHR2022

■申请 □通知 □通报 □报告

主题： G3 增加围挡罩壳需求申请

各位领导：

G3项目新增 4 台份（8把）展车订单需求（5 月 5日需求到货），新增部

分变更点：

1. 高配座椅底支架增加围挡罩壳；

2. 中低配底支架喷涂为哑光面；

现需采购部对 1. SHT0015747 底支架左罩壳 2.SHT0015748 底支架前罩壳

进行罩壳软模样件制作，要求单件数量 20 件，到货周期 4 月 27 日；

方案如下：

以上请领导批准

拟文：连晓雨 审核： 日期：20230407 发起部门： 项目管理部

发起部门意见： 批准日期：

接收部门意见：
接收日期：

接收日期：

总经理的意见： 批准日期：
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基本信息

申请人： 连晓雨 岗位：

日期： 2023/04/07 15:09:09 申请人部门： 项目管理部

邮箱： lianxiaoyu@bjghrc.com 联系电话：

标题： 20230407-G3增加围挡罩壳需求申请

编码： GZLXH-20230407-121 申请人： 连晓雨

组织架构： 运营中心 部门： 项目管理部

职位： 项目专员 申请类型： 申请

内容说明：

各位领导：
G3项目新增4台份（8把）
展车订单需求（5月5日需求到货），
新增部分变更点：
1.	高配座椅底支架
增加围挡罩壳；
2.	中低配底支架喷涂
为哑光面；
现需采购部对 1. SHT0015
747底支架左罩壳 2.SHT0015748底支
架前罩壳 进行罩壳软模样件制作，要
求单件数量20件，到货周期4月27日；

审批人： 李燕龙,辛洪旺,崔秀峰,吕孝腾

审批记录

序号 审批人 步骤 审批意见 审批结果 审批时间


