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   工作联系函
  潍坊光华荣昌汽车技术有限公司         ( ■内部/□外部）
    WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.                                编号：SCGL2023-04-20
	□申请            □通知           □通报             ■报告 


主题：关于K1中期改款布套产生额外运费的说明
	公司领导：     

背景：

         关于2023年4月份K1中期改款宽车16座生产计划54台份，正常交付日期2023年4月15日，由于产品运输过程中发现布面出现破损，经现场分析发现骨架扶手处与布面无遮挡隔破，
出现破损43件，导致产品交付延期，我部门经与青岛福基多次协商加急生产布套，福基由于没有现成布料，于2023年4月20日完成布套交付，由于布套不属于正常计划和数量较少的原因拒绝派车送货，因计划交付延期太长福田公司每天在催，我部门决定自行出车将布套运回我厂及时完成产品交付。

二、费用明细：
序号
运输方式
公里/次
高速费用/元
实际费用
备注
1
自行开车拉货
103
38
240.8
双程
2
货拉拉
103
38
238.13
单程
说明：

     由于货拉拉的费用相比自行开车拉货（不加人工成本）较低，最终决定由货拉拉来配送

请知晓！
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