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关于模具车间委外加工申请

各位领导：

豪瀚 NX焊胎工期要求 6月 15日组装完成，模具车间线割加工能力无法满足工期，

特申请委外加工部分模板，共 32件。

（SHT0015691-01、SHT0015691-02两套焊胎）
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