
序号 零件号 零件名称 单件定额（a）
需求订单数量

（b）
定额数量
（c=a*b）

预计损耗量
（d）

计划采购量
（e=c+d)

单位 供应商信息

1 SHT0016055 后侧边框 1 10 10 个

2 SHT0015483 翻转拉带长 4 30 50 米

3

备注：
a-单件定额：即每一个产品该零件定额数量是几个；
b-需求订单数量：此次项目组需求装配几量份产品；
c-定额数量：装配所需求的产品量份需要此零件的数量。c=a*b
d-预计损耗量：预计在装配这几量份的产品，会产生不合格的该零件数量；
e-计划采购量：此次采购的总数量，即定额数量c+预计损耗量d之和。E=c+d

用途：H6延伸卧铺后侧边框和翻转框拉带
到货要求：技术负责人：李宁
到货要求：12月22到货
收货人：河北省沧州市黄骅市模具城河北光华荣昌汽车部件有限公司，董会娟，19831788696

项目名称：H6延伸卧铺项目

项目编码：ZY2221

需求场地：

2023年12月22日 星期五编制/日期

审核/日期

批准/日期

          样件采购/制作申请单(外部采购)

GR-61-00-233(A/1)

A4(210×297)

表单编号

纸张

顺序号



Of202312190010

工作联系函
基本信息

申请人： 吕喜 岗位：

日期： 2023/12/19 16:04:58 申请人部门： 国际项目部

邮箱： lvxi@bjghrc.com 联系电话：

标题： 采购新状态铝横梁和翻转框拉带

编码： GZLXH-20231219-091 申请人： 吕喜

组织架构： 海外事业部 部门： 国际项目部

职位： 项目助理 申请类型： 申请

内容说明：
客户月底需要3个样件，旧横梁开孔太多
安排做实验，需要采购10根新后横梁给客
户交样装车。

审批人： 张笑,冯永江,葛雁宇,刘海英

审批记录

序号 审批人 步骤 审批意见 审批结果 审批时间

1 吕喜 发起 新建申请 2023/12/19 16:11:55

2 张笑 审批一 同意 2023/12/19 16:12:18

3 冯永江 审批二 同意 2023/12/20 08:45:31

4 葛雁宇 加签
12月22日无法达成，
供应商给定的采购周期
15~20天，请确定？

前加签吕喜 2023/12/20 10:46:48

5 吕喜 加签 可以，我和甲方协调元
旦后发货。 前加签同意 2023/12/20 11:12:57

6 葛雁宇 审批三 同意 同意 2023/12/20 11:18:45

7 刘海英 审批四 收到 同意 2023/12/20 11:32:52
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