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	■申请           □通知            □通报             □报告 


主题：关于福田A6项目DVP试验报告下发的申请
	各位领导：
福田A6项目共计DVP试验120项，目前已完成90项，剩余30项（其中委外5项，内部25项）。为保证在6月28 日前提交试验报告至客户，特此申请对内部未完成试验先行出具报告，未完成试验整体在7月30日前完成。未完成试验清单详见下表。
	序号
	试验名称
	试验机构
	完成时间

	1
	H点
	光华荣昌
	7月30日

	2
	全尺寸检验报告
	光华荣昌
	7月30日

	3
	安全带调节操作力
	光华荣昌
	7月30日

	4
	安全带拉出操作耐久
	光华荣昌
	7月30日

	5
	减震器悬浮耐久
	光华荣昌
	7月30日

	6
	安全带安装固定点要求
	光华荣昌
	7月30日

	7
	总成性能-跌落试验（落袋试验）
	光华荣昌
	7月30日

	8
	总成性能-膝盖跪压试验
	光华荣昌
	7月30日

	9
	总成性能-模拟人体进出试验
	光华荣昌
	7月30日

	10
	总成性能-靠背骨架总成耐久
	光华荣昌
	7月30日

	11
	总成性能-静态舒适性体压分布
	光华荣昌
	7月30日

	12
	总成性能-前座垫向下强度
	光华荣昌
	7月30日

	13
	总成性能-六轴振动综合试验
	光华荣昌
	7月30日

	14
	温升速率、饱和温度测试
	光华荣昌
	7月30日

	15
	加热垫温热失控性能
	光华荣昌
	7月30日

	16
	加热垫过电压性能
	光华荣昌
	7月30日

	17
	加热垫热均匀性
	光华荣昌
	7月30日

	18
	通风系统最高档降温性能
	光华荣昌
	7月30日

	19
	通风系统通风量
	光华荣昌
	7月30日

	20
	通风系统耐久性
	光华荣昌
	7月30日

	21
	气囊耐久性
	光华荣昌
	7月30日

	22
	SBR 耐久试验
	光华荣昌
	7月30日

	23
	SBR非探测性试验
	光华荣昌
	7月30日

	24
	SBR探测性试验
	光华荣昌
	7月30日

	25
	总成性能-座椅前后左右刚度
	光华荣昌
	7月30日


另已完成试验中有15项不合格，详见下表，申请试验室开具合格的试验报告提交客户，针对不合格项进行内部整改，达到标准要求。
	序号
	试验名称
	试验机构
	是否合格

	1
	前后滑轨调节操纵力
	光华荣昌
	不合格

	2
	前后滑轨调节纵向调节疲劳
	光华荣昌
	不合格

	3
	总成性能-骨架防锈骨架耐盐雾试验
	光华荣昌
	不合格

	4
	PU泡沫压陷硬度
	光华荣昌
	不合格

	5
	PU泡沫断裂伸长
	光华荣昌
	不合格

	6
	PU泡沫撕裂性能
	光华荣昌
	不合格

	7
	高度调节操作力
	光华荣昌
	不合格

	8
	高度调节操作耐久
	光华荣昌
	不合格

	9
	扶手强度和刚度
	光华荣昌
	不合格

	10
	加热系统按钮调节力
	光华荣昌
	不合格

	11
	通风系统按钮调节力
	光华荣昌
	不合格

	12
	阻尼调节操作力
	光华荣昌
	不合格

	13
	前后滑轨调节滑轨滑动阻力
	光华荣昌
	不合格

	14
	腰托操作力
	光华荣昌
	不合格

	15
	靠背角度调节操作力
	光华荣昌
	不合格



以上请领导批示！
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