
福田汽车集团一件一码项目
供应商紧急通知函

尊敬的供应商朋友：
为减少供应商索赔争议，提升客户满意度及对产品的认可度，提供给服务商精准的装机档案及维修记录，保证核心零部件质量的透明化及可追溯性；同时结合申报工信部的《汽车行业互联网标识解析识别二级节点建设项目》，启动福田汽车集团一件一码项目。一物一码项目为福田汽车全集团推行，目前，山东多功能、超卡工厂、皮卡工厂等工厂已推进完成。长沙超卡工厂已在21年12月份逐步启动。
请贵司针对目前情况，尽快准备好合格样件，参照《集团一件一码项目推进标准、流程》要求，满足一物一码硬件设备要求。供应商的准备工作涉及：一件一码标签样件准备、激光打刻机接口通讯软件升级、激光打刻机采购、激光打刻机电脑操作系统升级、打印机采购、工控机CPU和硬盘升级、相关车间区域网络布置（外网）、扫描枪采购、零部件一件一码标签切换体现等。
在切换时间（2021年7月15日前）未体现一物一码的，入厂验收将按不合格品处理（有延期申请的除外），同时福田将对不能按照以上时间节点要求、未进行书面反馈申请延期执行一物一码相关内容的供应商，进行全集团通报处理，同时报集团采购本部建议进行布点优化。
请各供应商于2022年6月13日前完成此回执表的反馈。

北汽福田汽车股份有限公司
长沙超卡工厂
2022.6.8

福田汽车集团一件一码项目供应商信息调研及沟通
回    执    表

□ 1、我司将配合福田汽车完成一件一码的全部过程实施及实物体现； 2022年6月25日前完成样件提交，并完成《北汽福田汽车股份有限公司供应商赋码准备情况回执表》、《一件一码固化表》回执 ，并确保合格。具体负责人为:            电话：        邮箱：         

□  2、我司因        原因，申请延期完成样件提交及赋码回执表回执。延期完成时间为  年  月  日。
（延期说明可附页）


供应商名称：
（盖章）
负责人签字：




福田汽车集团一件一码项目业务推广的总体流程
 (
现场实施
赋码
) (
工厂上线
) (
技术规范下发
) (
样件验证
) (
供应商提供样件
) (
品类梳理
)


3.1由质量管理部牵头梳理推广的零部件品类，明确工厂推广的零部件的品类及清单；
3.2研发部门根据质量管理部提供的品类负责对每个品类制定技术规范标准并下发；
3.3由采购管理部负责通知供应商提供样件，供应商根据研发下发的技术规范打刻样件并邮寄给SQE; 
3.4由质量管理部负责牵头组织技术、制造、工艺等部门进行样件验证，验证完成后通知项目组。
3.5对于验证完成的，由采购管理部SQE通知供应商购买硬件，并将反馈《供应商硬件、网络环境准备回执表》。信息技术部根据回执表去供应商现场进行赋码。
3.6赋码完成后，由采购管理部SQE通知供应商进行库存切换，切换完成后由工作项目组下发上线计划并正式上线。
联系方式：
质量管理部：  李泽平18674496539
研发技术中心：产品工程师
采购管理部：  SQE（吴进福、许荣家、魏思哲）
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