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工作联系函
基本信息

申请人： 李斗斗 岗位：

日期： 2024/07/03 14:02:11 申请人部门： 项目管理部

邮箱： lidoudou@bjghrc.com 联系电话：

标题： 设变申请-3.1 平台 座盆增加凸起

编码： GZLXH-20240703-103 申请人： 李斗斗

组织架构： 工程研究院 部门： 项目管理部

职位： 项目工程师 申请类型： 申请

内容说明：

3.1样件座盆安装过程中，座盆与前横
梁（钢带限位）干涉2mm，3.1样件座
盆使用过程中（座盆滑动0-60m
m），与前横梁不干涉，通过将座盆
干涉位置切除，可正常装配，确认永
久措施为座盆增加凸起（避让前横梁
钢带限位）。 需修改座盆模具，厂家
为长生，预估费用为1-1.5万，周期为
1个月。 请领导批示

审批人： 苏东,冯永江

审批记录

序号 审批人 步骤 审批意见 审批结果 审批时间

1 李斗斗 发起 新建申请
2024/07/03
14:07:25

2 苏东 审批一 同意
2024/07/03
16:42:52

3 冯永江 审批二 同意
2024/07/03
20:05:45


