

	议  题
	关于M4全新一代头枕插管结构切换推进会

	简  介
	M4全新一代头枕插管结构优化经成本核算，全年可节省42万，故立项执行头枕插管结构VA/VE。
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	时  间
	2024年7月16日13：30-14：30

	地  点
	企业微信（腾讯会议）

	主  持
	葛雁宇
	辅  导
	-

	参会人员
	刘东明、滕令超、白桦、王献文、冯敬乾、夏永飞、冯亮亮、马盼盼、吴孝伟、吴英各

	会议事项

	完成事项
	已完成事项：

1.头枕松旷量经头枕杆尺寸调整到φ10mm，松旷量明显改善，优于现有欧马可/奥铃和一汽轻卡的头枕结构
2.头枕插管结构变更后座椅头枕静强度试验OK
3.头枕插管优化数据已完成
4.给销售用于客户评价的座椅样品已准备完成

	推进事项
	1.头枕插管结构变更ECN下发；
2.盐雾试验标准问题及执行；
3.向客户申报进度；
4.焊接工装和头枕发泡模具更改事宜

	会议决策

	NO.
	工作内容
	责任人
	完成时间

	1
	头枕插管结构变更ECN：项目组正常发起，办理完相关评价及审批流程，下发时间由销售通告
	吴孝伟
马盼盼
	7月25日

	2
	技术反馈福田研究院输入的头枕杆盐雾试验标准96h；销售经理反馈客户质量执行的128h；需要技术重新核实技术输入，按技术输入的标准执行盐雾试验
	马盼盼
	7月30日

	3
	头枕插管结构优化申报事宜，销售反馈：福田对我司在欧马可/奥铃的产品上随意更改就抱怨极大，不建议现在进行申报；
另外头枕插管的结构变更太明显，私自切换也不现实
	滕令超
白桦
	——

	4
	焊接工装和头枕发泡模具暂不投入更改
	冯进乾
吴英各
	——

	会签意见
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