
序号 零件号 零件名称 单件定额（a）
需求订单数量

（b）
定额数量
（c=a*b）

预计损耗量
（d）

计划采购量
（e=c+d)

单位 供应商信息

1 SHT0016458 通风加热靠背面套总成 1 35 套

2 SHT0016460 坐垫护面总成(通风加热） 1 35 套

3 SHT0015293 副司机靠背护面总成 1 35 套

4 SHT0015303 副司机座垫护面总成 1 35 套

5 BPC0010299 A6进气接头 1 35 个

6 Q351B16T15 六角薄螺母 1 35 个

7 BEC0010278 
标配加热通风系统线束总成（A6-35辆

份）
1 35 个

8 BEC0010279 安全带扣与SBR延长线束 1 35 个

          样件采购/制作申请单(外部采购)

订单输入：福田A6项目C样件订单需求，面套需改制，新开件外购，技术对接人：张甲、付成野，造型对接人：梁红波，要求11月30日前交付；
收货地址:河北光华荣昌   董慧娟

GR-61-00-233(A/1)表单编号

PRF-2248-PT01顺序号

纸张

编制/日期

A4(210×297)

批准/日期需求场地：河北光华荣昌汽车部件有限公司

备注：
a-单件定额：即每一个产品该零件定额数量是几个；
b-需求订单数量：此次项目组需求装配几量份产品；
c-定额数量：装配所需求的产品量份需要此零件的数量。c=a*b
d-预计损耗量：预计在装配这几量份的产品，会产生不合格的该零件数量；
e-计划采购量：此次采购的总数量，即定额数量c+预计损耗量d之和。E=c+d

项目编码：ZY2248

项目名称：福田A6项目

审核/日期



Of202311200004

工作联系函
基本信息

申请人： 李斗斗 岗位：

日期： 2023/11/20 08:44:33 申请人部门： 项目管理部

邮箱： lidoudou@bjghrc.com 联系电话：

标题： 采购申请

编码： GZLXH-20231120-037 申请人： 李斗斗

组织架构： 工程研究院 部门： 项目管理部

职位： 项目工程师 申请类型： 申请

内容说明：

福田客户A6项目C样件交付，共计35台
份，主驾驶座椅采用H4-3.0（30台份保持
原状态，5台份采用改制靠背骨架及滑轨
手柄，单独标注），副驾驶座椅采用G3翻
折副驾，靠背发泡造型改动，面料为黑色
PVC，改制方案详见附件，技术对接人：
张甲，造型对接人：梁红波。

审批人： 辛洪旺,冯永江,葛雁宇,刘海英

审批记录

序号 审批人 步骤 审批意见 审批结果 审批时间

1 李斗斗 发起 新建申请 2023/11/20 11:15:26

2 辛洪旺 审批一 确认一下收货地址，及
主驾的两种零件号 退回 2023/11/20 11:49:52

3 李斗斗 发起 同意 2023/11/20 13:35:58

4 辛洪旺 审批一 同意 2023/11/20 13:53:04

5 冯永江 审批二 同意 2023/11/20 14:33:25

6 葛雁宇 加签

1.正驾驶借用济南重汽
3.0发泡，济南重汽3.0
发泡模具因预付款未
付，模具一直无法转
回，建议升级到冯总处
理； 2.面料需要确认
是否有库存，如没有库
存重新调货预计10~20
天，项目要求的11月3
0日将存在风险； 3.其
他零部件的准备情况，
请项目部组织各责任单
位梳理，提前确认物料
的准备周期。

前加签李斗斗 2023/11/20 16:15:03

7 李斗斗 加签

1.A6项目主驾驶采用H
4-3.0发泡模具，不影
响；2.面料当前无库
存，需重新调货，请采
购抓紧组织；3.已组织
梳理

前加签同意 2023/11/21 10:19:17

8 葛雁宇 审批三 同意 2023/11/22 13:47:28

9 刘海英 审批四 收到，面套等物料供应
未定，交期无法达成 同意 2023/11/22 14:02:00



表单编号 GR-61-00-234(A/0)

生效日期 2023/11/22

订单号 20231122-5

项目： 福田戴姆勒A6座椅项目
（ZY2248） 北京光华荣昌 要求到件日期： 2023/11/30 2023/11/22

邮箱

sdjdqcbj@163.com

发起人： 刘海英

技术联系人： 梁红波 18612905849

要求：

序号 零件号 规格型号 数量 单位 支付货款 最迟到货时间 备注

1 SHT0016458 / 35 套 / 2023/11/30

2 SHT0016460 / 35 套 / 2023/11/30

3 SHT0015293 / 35 套 / 2023/11/30

4 SHT0015303 / 35 套 / 2023/11/30

序号 图   号 影响因素 解决措施 金额（元） 预计到位日期

1

…
回执单位：                       回执人：                日期：
注：请贵公司收到订单后1天内及时回执编制人，以便我们及时安排试制计划。

研发中心：我单位与  年  月  日收到订单编号为        的新产品试制订单，通过核实确认，反馈如下通过核实确认，特向贵公司反馈如下：A：保证准时到位B：存在以下影响因素  

零部件名称 未税单价（元）

回 执 单

审核： 批准：

联系电话： 邮箱： lianghongbo@bjghrc.com

1、贵公司发往北京光华荣昌汽车部件有限公司 的每个零部件必须要有图号标识，并同时附零部件清单、出厂装配尺寸自检报告、材质理化报告及试验检测报告。
2、贵公司在收到传真后24小时内，请回复发件人予以确认；如果传真看不清或少页请迅速告知发件人；
3、如零部件因特殊原因不能按时到，请提前5天书面反馈发件人；
4、贵公司如无专人送货，必须将发货凭证即时反馈订单发起人；
 送货地址：河北黄骅市经济技术开发区泰山道南端 河北光华荣昌 董会娟 19831788696

物料名称

通风加热靠背面套总成

坐垫护面总成(通风加热）

副司机靠背护面总成

副司机座垫护面总成

新产品试制零部件采购订单

结算（开票）主体： 编制日期

发至：
公司名称（部门） 接收人 联系方式

山东金达汽车部件制造股份有限公司 单海鹏 18354743999

mailto:lianghongbo@bjghrc.com
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