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工作联系函
基本信息

申请人： 李斗斗 岗位：

日期： 2024/09/20 11:16:26 申请人部门： 项目管理部

邮箱： lidoudou@bjghrc.com 联系电话：

标题： 采购申请-A6项目

编码： GZLXH-20240920-087 申请人： 李斗斗

组织架构： 工程研究院 部门： 项目管理部

职位： 项目助理工程师 申请类型： 申请

内容说明： 福田A6项目样件需求，需采购新状态
安全带，详见下表,9月22日到货； 审批人： 刘海英,苏东,冯永江,葛雁宇

审批记录

序号 审批人 步骤 审批意见 审批结果 审批时间

1 李斗斗 发起 新建申请 2024/09/20 11:20:55

2 刘海英 审批一 9月22日到货无法达
成，请知悉 同意 2024/09/20 13:48:21

3 苏东 审批二 可以延期到9.23日必须
到货 同意 2024/09/20 15:32:09

4 冯永江 审批三 同意 2024/09/20 16:21:09

5 葛雁宇 审批四 同意 2024/09/20 17:34:57



序号 零件号 零件名称 单件定额（a）
需求订单数量

（b）
定额数量
（c=a*b）

预计损耗量
（d）

计划采购量
（e=c+d)

单位 供应商信息 备注

1 SHT0016063 副驾驶安全带总成 1 7 20 件 赛凯
绕簧为20圈，锁舌
为最新限位状态

2 SHT0016062 主驾驶安全带总成 1 16 20 件 赛凯
绕簧为20圈，锁舌
为最新限位状态

需求场地：河北光华荣昌汽车部件有限公司

备注：
a-单件定额：即每一个产品该零件定额数量是几个；
b-需求订单数量：此次项目组需求装配几量份产品；
c-定额数量：装配所需求的产品量份需要此零件的数量。c=a*b
d-预计损耗量：预计在装配这几量份的产品，会产生不合格的该零件数量；
e-计划采购量：此次采购的总数量，即定额数量c+预计损耗量d之和。E=c+d

项目编码：ZY2248

项目名称：福田A6项目

审核/日期

          样件采购/制作申请单(外部采购)

订单输入：福田A6项目样件需求，需采购新状态安全带，详见下表,9月22日到货；
收货地址:河北光华荣昌

GR-61-00-233(A/1)表单编号

PRF-2248-PT01顺序号

纸张

编制/日期
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批准/日期
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