

	议  题
	关于菲斯卡特设备评审

	简  介
	菲斯卡特设备发货事宜

	时  间
	2025年10月15日16：00-17：00

	地  点
	腾讯会议

	主  持
	刘文政
	辅  导
	-

	参会人员
	冯永江、刘东明、葛雁宇、杨光环、沈文彪、刘水泉

	会议安排
	

	会议事项

	事件
	1. 接沈工通知：要求海外菲斯卡特设备发货。
2. 合同条款金额如下：
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3. 我司付款情况：2022年底支付30%预付款=11.7万，预验收时间2023.3.10号；2025年1月给我司发催告函要求提货，如下,2025年1月支付预验收款30%=11.7万， [image: image2.png]gk MAHFR
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	问题
	1．供应商提出要求支付发货款和合同约定的不符, 设备已在供应商存放2年多。

	建议
	1. 和供应商协商按照合同执行，因设备生产出来再供应商处存放时间过长；供应商不同意按照合同执行；
2. 同意供应商支付30%验收款，预验收是在2023年3月验收的，已过2年多，建议发货前工艺再次验收。


	决策
	签订补充协议-内容：合同总金额39万元，验收款分批支付，先支付50%=58500元，供应商发货到我司，我司验收后再支付50%=58500元；质保金还是按照原合同1年后支付，补充协议约定验收时间，付款时间

	备注：
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