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立项审批流程
基本信息

申请人： 徐海峰 岗位：

日期： 2025/03/28 08:27:20 申请人部门： 销售服务科

邮箱： xuhaifeng@bjghrc.com 联系电话：

标题： J6G升级项目

项目类型： 正式立项 已有立项号： ZY2417

项目名称： J6G升级座椅项目 产品类别： 座椅

产品状态： 技术改造 经办人： 徐海峰

客户名称： 一汽解放汽车有限公司 产品名称： J6G升级座椅

产品编号： 公司QAD代码：

涉及车型： J6G 单车定额用量： 1辆份

交货地点： 长春 包装： 工装

供货比例： 100% 物流方式： 汽运

年销售量： 7000 每日最大产量： 150

SOP时间： 2025年4月20日 销售价格(不含税)： 2150.700

年度降价计划： 生产单位：

开发单位： 工程研究院 产品试验/认证需求： 强检、3C

开发费用的承担方式： 自承担 开发费承担描述：

立项说明：

J6G升级座椅，功能配置如下： 主驾配置：2.1D平台、坐垫延
伸、J6P坐垫造型、J6L靠背造型、可变阻尼、气袋腰托、通风
加热、三点式安全带、右侧扶手、杯架； 副驾配置：J6G车身
翻折副驾座椅，靠背J6L造型、坐垫J6P造型，三点式安全带；
依客户评审22项问题进行整改，需新开座盆、坐垫发泡、修改
调高手柄、降低座椅H点

经办人：

审批记录

序号 审批人 步骤 审批意见 审批结果 审批时间

1 徐海峰 发起 新建申请 2025/03/28 11:05:38

2 田冬艳 直属上级 同意 2025/03/28 11:11:27

3 苏东 项目部部长 同意 2025/03/28 11:37:45

4 叶峰 价值工程部 苏总 请补充开发费及产品BOM 退回 2025/03/31 09:00:08

5 苏东 加签 世新：BOM附件上，如果短时间内出不来，可以先把基础BOM和新开零部件
清单附件 斗斗：附件上投资预算 前加签李斗斗,李世新 2025/03/31 16:18:06

6 李世新 加签 上述提及的新开坐垫发泡及坐盆已更新座椅总成EBOM。 前加签同意 2025/04/01 08:51:20

7 李斗斗 加签 投资费用已上传，共计新开2套注塑模具、1套发泡模具、2套冲压模具，座盆
开发投资已在J6P经典版上提交 前加签同意 2025/04/01 10:35:43

8 苏东 项目部部长 同意 2025/04/01 15:41:06

9 叶峰 价值工程部 投资收益分析详见附件11，预计投资47.8万元，长春工厂利润率7.17% 同意 2025/04/03 13:27:12

10 冯永江 研究院院长 同意 2025/04/04 16:54:27

11 赵月强 集团总裁 同意 2025/04/08 09:02:58



12 吴杰 立项号确认 同意 2025/04/08 20:30:21


