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⼯作联系函

基本信息

申请⼈： 李⽃⽃ 岗位：

⽇期： 2025/06/11 08:27:04 申请⼈部⻔： 项⽬管理部

邮箱： lidoudou@bjghrc.com 联系电话：

标题： 设变申请-阻尼调节底座10档改8档及安装位置下调设计变更

编码： GZLXH-20250611-007 申请⼈： 李⽃⽃

组织架构： ⼯程研究院 部⻔： 项⽬管理部

职位： 项⽬助理⼯程师 申请类型： 申请

内容说明：

现2.0阻尼调节结构由10档调整为8档，
涉及阻尼调节底座修模，预计修模费
⽤15000元，涉及库存6000件，除J6P
升级项⽬外进⾏过渡消耗，要求模具
完成时间6.30⽇ 涉及变更内容如下：
1、与座椅安装位置下移3mm，10.5
±0.2改为13.5±0.2,7.6±0.2改为10.6±0.
2； 2、防弹簧脱出台阶缩短3mm，改
为34（0，-0.2），尾部加⾼1mm为R2
9； 3、⼿柄旋转⻆度限位宽度向上加
⻓2mm，改为8（0，-0.2）； 4、档位
由10档（11凹槽）改为8档（9凹
槽）。

审批⼈： 冯永江

审批记录

序号 审批⼈ 步骤 审批意⻅ 审批结果 审批时间

1 李⽃⽃ 发起 新建申请 2025/06/11 08:34:08

2 冯永江 审批⼀ 同意 2025/06/11 12:06:33


