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	■申请           □通知            □通报             □报告 


主题：关于泰安分公司组装线设备采购供应商定点申请
	尊敬的领导：
我司在山东泰安设立分公司，规划新建三条整椅组装线，包括：重卡、中卡倍速链线各一条，以及后排（靠背/坐垫）板链线一条。同步规划产能如下：
重卡：规划产能10万台/年，可扩展至20万台/年；
中卡（轻卡）：规划产能10万台/年，可扩展至20万台/年。
经过多轮技术沟通及系统方案确认，技术方案已最终确定，详见相关技术协议。目前设备采购方案已进入供应商比选阶段，预选供应商为：
1. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]上海庆利自动化设备有限公司
客户案例包括：荣昌海外生产线、吉利、延锋江森等，具备丰富的整车产线实施经验。
2. 瑞佑智能装备有限公司
客户案例包括：李尔、格拉默、佛吉亚等，主要聚焦汽车零部件及内饰产线。
一、设备采购预算及报价对比
	序号
	设备名称
	预算（元）
	上海庆利报价（元）
	瑞佑报价（元）

	1
	重卡倍速链线
	310000
	2,800,000
	2,897,026

	2
	中卡倍速链线
	3100000
	2,700,000
	2,740,555

	3
	靠背/坐垫组装板链线
	500000
	500,000
	743,540

	  4
	MES系统
	
	6330000
	7067021

	合计
	
	6700000
	¥5,830,000
	6384500

	优惠价
	
	
	5,500,000
	5695200


二、付款方式
· 上海庆利：
    预付30%，预验收后支付30%，到厂安装调试完成验收后支付30%，剩余10%作为质保金，12个月内支付完毕。
支付方式为承兑汇票，预付款可协商电汇并扣除2%贴息。
· 瑞佑：
   付款方式与庆利相同，但预付款必须使用电汇方式支付，不接受承兑。
[bookmark: _GoBack]三、开发周期
两家供应商开发周期均为 90天。
四、报价说明
以上报价均为含税价格，适用增值税率为 13%。

五、建议意见
综合报价、付款条件、客户案例及过往项目实施经验，建议优先选择上海庆利作为本项目设备供应商，其报价更具优势，且付款方式灵活，有利于我司资金安排。
以上事项，特此申请，请领导审批。



	拟文：刘文政
	部门领导审批： 
	部门最高责任领导：

	采购委员会会签：
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  工作联系函                                                        （内部）                      编号： JTHR20 23  

■ 申请               □通知                  □通报                 □报告    

主题： 关于泰安分公司组装线设备采购供应商 定点 申请  

尊敬的领导：   我司在山东泰安设立分公司，规划新建三条整 椅 组装线，包括：重卡、中卡倍速链线 各一条，以及后排（靠背 / 坐垫）板链线一条。同步规划产能如下：   重卡：规划产能 10 万 台 / 年，可扩展至 20 万台 / 年；   中卡（轻卡）：规划产能 10 万台 / 年，可扩展至 20 万台 / 年。   经过多轮技术沟通及系统方案确认，技术方案已最终确定，详见相关技术协议。目前 设备采购方案已进入供应商比选阶段，预选供应商为：   1.   上海庆利自动化设备有限公司   客户案例包括：荣昌海外生产线、吉利、延锋江森等，具备丰富的整车产线实施经 验。   2.   瑞佑智能装备有限公司   客户案例包括：李尔、格拉默、佛吉亚等，主要聚焦汽车零部件及内饰产线。   一、设备采购预算及报价对比  

序号  设备名称  预算（元）  上海庆利报价（元）  瑞佑报价（元）  

1  重卡倍速链线  3 10000  2,800,000  2,897,026  

2  中卡倍速链线  3 100000  2,700,000  2,740,555  

3  靠背 / 坐垫组装板链 线  5 00000  500,000  743,540  

    4  M ES 系统   6330000  7067021  

合计   6 700000  ¥ 5,830,000  6384500  

优惠价    5,500,000  5695200  

二、付款方式      上海庆利：         预付 30% ，预验收后支付 30% ，到厂安装调试完成验收后支付 30% ，剩余 10% 作为质保 金， 12 个月内支付完毕。   支付方式为承兑汇票，预付款可协商电汇并扣除 2% 贴息。      瑞佑：        付款方式与庆利相同，但预付款必须使用电汇方式支付，不接受承兑。   三、开发周期   两家供应商开发周期均为   90 天 。  

