



新产品试制零部件采购订单

采购订单: 069
 生效日期: 2018年7月21日
 版本号: C

项目:	重汽T7H外后视镜	要求到件日期:	2018.7.25	订单号:	SZ-1807069
发至:	公司名称(部门)		接收人	联系方式	邮箱
	沧州茂源电器部件有限公司		李茂恒	13932747619	li-maoheng@126.com
发起人:	付田田	审核:	李茂恒 7.21	项目确认:	赵鹏
北京公司联系人:	付田田	联系电话:	13718594918	批准:	付田田 7.21
				邮箱:	futiantian@bjghrc.com

要求:

- 1、贵公司发往北京光华荣昌汽车部件有限公司每个零部件必须要有图号标识,并同时附零部件清单、出厂装配尺寸自检报告、材质理化报告及试验检测报告。
- 2、贵公司在收到传真后24小时内,请回复发件人予以确认;如果传真看不清或少页请迅速告知发件人;
- 3、如零部件因特殊原因不能按时到,请提前5天书面反馈发件人;
- 4、贵公司如无专人送货,必须将发货凭证即时反馈订单发起人;

收货人: 付田田 13718594918
 送货地址: 北京昌平区流村工业园北京光华荣昌汽车部件有限公司试制车间库房 邮编: 102200

序号	零件号	名称	规格/型号	采购数量	单位	最迟到货时间	备注
1	0A01840-T04	压片	Q235	100	个	2018.7.25	新状态(5月15日后)

回执单 (如交期有问题,请填写下面内容)

研发中心: 我单位与 年 月 日收到订单编号为 的新产品试制订单,通过核实确认,反馈如下通过核实确认,特向贵公司反馈如下: A: 保证准时到位B: 存在以下影响因素

序号	图号	零部件名称	影响因素	解决措施	未税单价(元)	金额(元)	预计到位日期
1							
2							
3							
4							
5							

回执单位: _____ 回执人: _____ 日期: _____
 注: 请贵公司收到订单后1天内及时回执编制人,以便我们及时安排试制计划。



新产品试制零部件采购订单

采购订单: 030
 生效日期: 2018年8月9日
 版本号: C

项目:	重汽外后视镜	要求到件日期:	2018.8.14	订单号:	SZ-1808030
发至:	公司名称(部门): 沧州茂源电器部件有限公司	接收人:	李茂恒	联系方式:	邮箱
发起人:	付田田	审核:	李茂恒	13932747619	li_maoheng@126.com
北京公司联系人:	付田田	项目确认:	李茂恒	批准:	付田田 8.10
		联系电话:	13718594918	邮箱:	futiantian@bjghrc.com

要求:

- 1、贵公司发往北京光华荣昌汽车部件有限公司每个零部件必须要有图号标识,并同时附零部件清单、出厂装配尺寸自检报告、材质理化报告及试验检测报告。
- 2、贵公司在收到传真后24小时内,请回复发件人予以确认;如果传真看不清或少页请迅速告知发件人;
- 3、如零部件因特殊原因不能按时到,请提前5天书面反馈发件人;
- 4、贵公司如无专人送货,必须将发货凭证即时反馈订单发起人;

收货人: 付田田 13718594918
 送货地址: 北京昌平区流村工业园北京光华荣昌汽车部件有限公司试制车间库房 邮编: 102200

序号	零件号	名称	技术要求	采购数量	单位	最迟到货时间	备注
1	0A01840-T04	压片	Q235	100	件	2018.8.14	
2	0A01840-T02	主镜阻尼片	65Mn	100	件	2018.8.14	
3	0A01840-T06	上镜座弹簧垫圈	Q235	60	件	2018.8.14	技术问题联系赵鹏
4	0A01840-T07	上镜座螺母垫圈	Q235	60	件	2018.8.14	18618263663
5	0A51830-T1A	阻尼片	65Mn	60	件	2018.8.14	借用MTOV

研发中心: 我单位与 年 月 日收到订单编号为 的新产品试制订单,通过核实确认,反馈入下通过核实确认,特向贵公司反馈如下: A: 保证准时到位; B: 存在以下影响因素

序号	图号	零部件名称	影响因素	解决措施	未税单价(元)	金额(元)	预计到位日期
1							
2							
3							
4							
5							

回执单位: _____ 回执人: _____ 日期: _____
 注: 请贵公司收到订单后1天内及时回执编制人,以便我们及时安排试制计划。



新产品试制零部件采购订单

表单编号 GR-61-00-234(A/0)

生效日期 2018年6月13日

订单号 SZ-1901056

项目:	T7H	要求到件日期:	2019.1.23	编制日期	20190115
发至:	公司名称(部门)		接收人	联系方式	邮箱
	沧州茂源电器部件有限公司		李茂恒	13932747619	li_maoheng@126.com
发起人:	付田田	审核:	梁红波	批准:	崔秀峰
北京公司联系人:	何旭东	15731136872	邮箱: hexudong@bjghrc.com		

要求:

1、贵公司发往北京光华荣昌汽车部件有限公司每个零部件必须要有图号标识,并同时附零部件清单、出厂装配尺寸自检报告、材质理化报告及试验检测报告。
 2、贵公司在收到传真后24小时内,请回复发件人予以确认;如果传真看不清或少页请迅速告知发件人;
 3、如零部件因特殊原因不能按时到,请提前5天书面反馈发件人;
 4、贵公司如无专人送货,必须将发货凭证即时反馈订单发起人;
收货人:河北光华荣昌汽车部件有限公司 姚建坡 15932728887
送货地址:河北省沧州市黄骅市开发区泰山路南端

序号	零件号	名称	规格参数	采购数量	单位	——	最迟到货时间	备注
1	0A01840-T04	压片		440	件	——	2019.1.23	技术状态确认请联系何旭东
2	0A01840-T05	锁片		440	件	——	2019.1.23	
3	0A01840-T02	主镜阻尼片		220		——	2019.1.23	
4	0A01840-T06	上镜座弹簧垫圈		110		——	2019.1.23	
5	0A01840-T07	上镜座螺母垫圈		110		——	2019.1.23	
6	0A51830-T1A	阻尼片		110		——	2019.1.23	

回执单

研发中心:我单位与 年 月 日收到订单编号为 的新产品试制订单,通过核实确认,反馈入下通过核实确认,特向贵公司反馈如下:A:保证准时到位B:存在以下影响因素

序号	图号	零部件名称	影响因素	解决措施	未税单价(元)	金额(元)	预计到位日期
1							
2							

回执单位: 回执人: 日期:

注:请贵公司收到订单后1天内及时回执编制人,以便我们及时安排试制计划。



新产品试制零部件采购订单

表单编号	GR-61-00-234(A/O)
生效日期	2018年6月13日
订单号	sz-1903046

项目:	T7H	要求到件日期:	2019. 3. 26	编制日期	20190321
发至:	公司名称(部门)		接收人	联系方式	邮箱
	沧州茂源电器部件有限公司		李茂恒	13932747619	li_maoheng@126.com
发起人:	付田田	审核:	梁红波	批准:	崔秀峰
北京公司联系人:	何旭东	15731136872	邮箱: hexudong@bjghrc.com		

要求:

- 1、贵公司发往北京光华荣昌汽车部件有限公司的每个零部件必须要有图号标识,并同时附零部件清单、出厂装配尺寸自检报告、材质理化报告及试验检测报告。
- 2、贵公司在收到传真后24小时内,请回复发件人予以确认;如果传真看不清或少页请迅速告知发件人;
- 3、如零部件因特殊原因不能按时到,请提前5天书面反馈发件人;
- 4、贵公司如无专人送货,必须将发货凭证即时反馈订单发起人;

收货人: 河北光华荣昌汽车部件有限公司 王文乐 19831788617
送货地址: 河北省沧州市黄骅市开发区泰山路南端

序号	零件号	名称	规格参数	采购数量	单位	——	最迟到货时间	备注
1	0A01840-T04	压片		360	件	——	2019. 3. 26	
2	0A01840-T05	锁片		360	件	——	2019. 3. 26	
3	0A01840-T02	主镜阻尼片		180	件	——	2019. 3. 26	
4	0A01840-T06	上镜座弹簧垫圈		100	件	——	2019. 3. 26	
5	0A01840-T07	上镜座螺母垫圈		100	件	——	2019. 3. 26	

以上样件运输, 请勿快递到付。

回执单

研发中心: 我单位与 年 月 日收到订单编号为 的新产品试制订单, 通过核实确认, 反馈入下通过核实确认, 特向贵公司反馈如下: A: 保证准时到位B: 存在以下影响因素

序号	图号	零部件名称	影响因素	解决措施	未税单价(元)	金额(元)	预计到位日期
1							
2							

回执单位: 回执人: 日期:
 注: 请贵公司收到订单后1天内及时回执编制人, 以便我们及时安排试制计划。

