

工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2022. 10. 13	车型代号	ZY2130	变更申请输入文件	ECR0008406	
客户名称	福田	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0004026	
总成名称	小背背板支撑板小总成A 小背背板支撑板小总成B 小背背板支撑板小总成D 背板支撑板小总成A 背板支撑板小总成B 副驾背板支撑钣金总成A 副驾背板支撑钣金总成C 副驾背板支撑钣金总成B 背板支撑板小总成C 背板支撑板小总成D			总成件号	SLT0011102 SLT0011104 SLT0011108 SLT0010915 SLT0010916 SLT0011041 SLT0011045 SLT0011047 SLT0010917 SLT0010918	
零/部件名称	小背背板支撑板A 小背背板支撑板小总成B 小背背板支撑板小总成D 背板支撑板A 背板支撑板B 副驾背板支撑钣金A 副驾背板支撑钣金C 副驾背板支撑钣金B 背板支撑板C 背板支撑板D			零/部件件号:	SLT0011103 SLT0011104 SLT0011108 SLT0011003 SLT0011004 SLT0011042 SLT0011046 SLT0011048 SLT0011005 SLT0011006	
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCT阶段 <input type="checkbox"/> ED阶段 <input checked="" type="checkbox"/> ET阶段 <input type="checkbox"/> PT阶段 <input type="checkbox"/> SOP阶段			变更零件类型	<input checked="" type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件	
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:					
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A	
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input checked="" type="checkbox"/> 级别2		<input type="checkbox"/> 级别3	
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响	
变更申请内容	<p>变更申请前:</p>			<p>变更点焊孔直径为7mm</p>		
	<p>是否影响其它项目? (下列填写项目名称)</p>			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()	是否影响制造过程	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
---------	---	----------	--

是否影响物流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	批准后进行更改所需时间	10个工作日
--------	--	-------------	--------

主送单位	
------	--

发放部门	<input checked="" type="checkbox"/> 制造厂 <input checked="" type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流 <input checked="" type="checkbox"/> 质量 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发 <input checked="" type="checkbox"/> 供应 <input type="checkbox"/> 其它_____
------	---

库存品处理方案

涉及产品状态	数量	责任人	处理方案	责任人	完成时间
已销售产品					
公司成品					
公司原材料					
公司半成品					
供应商产品					
供应商半成品					

工程变更批准日期 (新状态执行时间)	2022年10月31日	产品切换日期 (新/老状态切换时间)	2022年11月10日
-----------------------	-------------	-----------------------	-------------

需要变更的资料 (影响PPAP资料)

文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间
<input type="checkbox"/> 工艺BOM			<input type="checkbox"/> 作业指导书		
<input type="checkbox"/> 设计BOM			<input checked="" type="checkbox"/> 控制计划	特涛	2022.11.3
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸	李燕如	已完成	<input type="checkbox"/> DFMEA		
<input checked="" type="checkbox"/> 3D数据	李燕如	已完成	<input type="checkbox"/> PFMEA		
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单		
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> MSA		
<input type="checkbox"/> 过程流程图			<input type="checkbox"/> Ppk		
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	特涛	2022.11.3	<input type="checkbox"/> 其它I		
<input type="checkbox"/> PSW文件			<input type="checkbox"/> 模具采购合同/维修协议		
编制	吴嘉伟 10.31	审核	辛世平 10.31	批准	