



工作联系函



Of202307210008

基本信息

申请人:	连晓雨	岗位:	
日期:	2023/07/21 17:51:26	申请人部门:	项目管理部
邮箱:	lianxiaoyu@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	202230721-G3零部件订单采购—恩杰		
编码:	GZLXH-20230721-136	申请人:	连晓雨
组织架构:	项目管理部	部门:	项目管理部
职位:	项目专员	申请类型:	申请
内容说明:	各位领导：最新识别恩杰3种钣金件库存不足，无法满足7月30日订单需求，现申请追加以下物料需求，请采购部及时通知相关供应商；新增物料同本次订单一同生产交付；	审批人:	辛洪旺,冯永江,葛雁宇,刘海英

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	连晓雨	发起		新建申请	2023/07/21 17:55:46
2	辛洪旺	审批一		同意	2023/07/24 08:48:13
3	冯永江	审批二		同意	2023/07/24 11:01:15
4	葛雁宇	审批三		同意	2023/07/25 17:37:15
5	刘海英	审批四		同意	2023/07/25 17:45:39
6		Judge		处理中	2023/07/25 17:45:45



样件采购/制作申请单(外部采购)

表单编号	GR-61-00-233(A/1)
纸张	A4(210×297)
顺序号	PRF-ZY2210-PT02

项目代码	ZY2207	项目名称	吉利 G3	编制/日期	连晓雨 20230721
需求场地	河北光华荣昌汽车部件有限公司			审核/日期	
用途	G3 电动座椅样件交付 7 月 30 日订单交付需求			批准/日期	

序号	零件号	名称	单件定 额(a)	需求订单数 量(b)	定 额 数 量 (c=a*b)	预 计 损 耗量(d)	计划采购量 (e=c+d)	单位	备注
1	SHT0015279	标配底支架左边板	2	/	/	/	20	件	恩杰
2	SHT0015284	标配前支撑钣金	1	/	/	/	10	件	
3	SHT0015286	标配后支撑钣金	1	/	/	/	10	件	
4				/	/	/			
5	1								

到货时间：2023 年 7 月 25 日

收货地址：河北光华荣昌汽车部件有限公司 董会娟 19831788696



新产品试制零部件采购订单

表单编号	GR-61-00-234(A/0)
生效日期	2023年7月25日
订单号	20230725-15

项目:	吉利G3项目 (ZY2207)	结算 (开票) 主体:	北京光华荣昌	要求到件日期:	2023年7月30日	编制日期	2023/7/25
发至:	公司名称 (部门)		接收人		联系方式		邮箱
	南皮县恩杰五金制品有限公司		付经理		15230713111		
发起人:	刘海英	审核:				批准:	
技术联系人:	李燕龙	联系电话:	18230292951	邮箱:	liyanlong@bighrc.com		

要求:

- 1、贵公司发往北京光华荣昌汽车部件有限公司 的每个零部件必须要有图号标识, 并同时附零部件清单、出厂装配尺寸自检报告、材质理化报告及试验检测报告。
- 2、贵公司在收到传真后24小时内, 请回复发件人予以确认; 如果传真看不清或少页请迅速告知发件人;
- 3、如零部件因特殊原因不能按时到, 请提前5天书面反馈发件人;
- 4、贵公司如无专人送货, 必须将发货凭证即时反馈订单发起人;

收货地址: 河北黄骅市经济技术开发区泰山道南端 河北光华荣昌 董会娟 19831788696

序号	零件号	物料名称	规格型号	采购数量	单位	含税总价	最迟到货时间	备注
1	SHT0015279	标配底支架左边板	/	20	件	/	2023/7/30	
2	SHT0015284	标配前支撑钣金	/	10	件	/	2023/7/30	
3	SHT0015286	标配后支撑钣金	/	10	件	/	2023/7/30	

回执单

研发中心: 我单位与 年 月 日收到订单编号为 的新产品试制订单, 通过核实确认, 反馈如下通过核实确认, 特向贵公司反馈如下: A: 保证准时到位B: 存在以下影响因素

序号	图号	零部件名称	影响因素	解决措施	未税单价 (元)	金额 (元)	预计到位日期
1							
...							

回执单位: 回执人: 日期:
注: 请贵公司收到订单后1天内及时回执编制人, 以便我们及时安排试制计划。