

 样件采购/制作申请单(外部采购)		表单编号	GR-61-00-233(A/1)							
		纸张	A4(210×297)							
		顺序号	PRF-2248-PT01							
项目名称: 福田A6项目		编制/日期								
项目编码: ZY2248		审核/日期								
需求场地: 河北光华荣昌汽车部件有限公司		批准/日期								
订单输入: 福田A6项目C样件第二批订单需求, 需外购包装纸箱及木托, 要求12月27日前交付; 收货地址: 河北光华荣昌 董慧娟										
序号	零件号	零件名称	单件定额 (a)	需求订单数量 (b)	定额数量 (c=a*b)	预计损耗量 (d)	计划采购量 (e=c+d)	单位	供应商信息	
1		G3正驾座椅纸箱	1	35				件		
2		G3主驾托盘	1	35				件		
3		翻折副驾座椅纸箱	1	35				件		
4		A6翻折副驾托盘	1	35				件		
5		塑钢打包带 (1608)		1				盘		
备注: a-单件定额: 即每一个产品该零件定额数量是几个; b-需求订单数量: 此次项目组需求装配几量份产品; c-定额数量: 装配所需求的产品量份需要此零件的数量。c=a*b d-预计损耗量: 预计在装配这几量份的产品, 会产生不合格的该零件数量; e-计划采购量: 此次采购的总数量, 即定额数量c+预计损耗量d之和。E=c+d										



工作联系函



Of202312200008

基本信息

申请人:	李斗斗	岗位:	
日期:	2023/12/20 15:52:38	申请人部门:	项目管理部
邮箱:	lidoudou@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	采购申请-A6项目包装物料		
编码:	GZLXH-20231220-085	申请人:	李斗斗
组织架构:	工程研究院	部门:	项目管理部
职位:	项目工程师	申请类型:	申请
内容说明:	福田A6项目目前共剩余128台座椅（64台主驾，64台副驾）未交付，已和河北工厂确认，现有包装纸箱及木托不适用此次订单交付，需重新采购，请领导批示	审批人:	辛洪旺,冯永江,葛雁宇,刘海英

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李斗斗	发起		新建申请	2023/12/20 15:59:08
2	辛洪旺	审批一	主副驾座椅高度均高于现有H4座椅，围板箱不适用。	同意	2023/12/21 08:43:24
3	冯永江	审批二		同意	2023/12/21 10:53:30
4	葛雁宇	审批三		同意	2023/12/21 14:20:58
5	刘海英	审批四	收到，会尽快处理，27日交货无法达成，交付周期10天左右，请知悉。	同意	2023/12/21 14:31:18