



# 工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2024/2/21	项目代码/名称	ZY2207	ECR编号	ECR0010108	变更紧急度	
客户名称	吉利	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0005301		
总成名称	速降电动开关总成			总成件号/QAD号	BEC0010257		
零/部件名称	/			零/部件件号/QAD号	/		
项目阶段	<input type="checkbox"/> CP 阶段 <input type="checkbox"/> D 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> T 阶段 <input type="checkbox"/> T 阶段 <input type="checkbox"/> DP 阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 外购件 <input type="checkbox"/> 外协件		
更改类型	<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 治具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:						
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> A/E <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input checked="" type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> A		
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input checked="" type="checkbox"/> 级别2		<input type="checkbox"/> 级别3		<input type="checkbox"/> 级别4
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改,对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变更申请内容	申请变更前: 此速降电动开关总成在弹起时为常闭状态,按下时为常开状态,内部触点在上侧			设计变更后: 此速降电动开关总成在弹起时为常开状态,按下时为常闭状态,内部触点在下侧			
	 <p>弹起时 (常闭)                      按下时 (常开)</p>			 <p>弹起时 (常开)                      按下时 (常闭)</p>			
是否影响其它项目? (下列填写项目名称)				<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
验证\试验方式		<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ( )			是否影响制造过程		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		20个工作日
主送单位	研究院各部门、各工厂部门						
发放部门	<input checked="" type="checkbox"/> 制造厂 <input checked="" type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 销售部 <input type="checkbox"/> 物流 <input checked="" type="checkbox"/> 质量 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发 <input checked="" type="checkbox"/> 供应 <input type="checkbox"/> 其它_____						
库存品处理方案							
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案		责任人	完成时间	
供应商库存							
工厂库存							
公司成品							
公司半成品							
供应商产品							
供应商半成品							
工程变更批准日期 (新状态执行时间)		2024年2月21日		产品切换日期 (新/老状态切换时间)		2024年3月30日	
需要变更的资料 (影响PPAP资料)							
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间		
<input type="checkbox"/> 工艺BOM			<input type="checkbox"/> 作业指导书				
<input type="checkbox"/> DM			<input checked="" type="checkbox"/> 控制计划	林涛	3月5日		
<input checked="" type="checkbox"/> D图纸	付成野	2月29日	<input type="checkbox"/> FMEA				
<input checked="" type="checkbox"/> D数据	付成野	2月29日	<input type="checkbox"/> FMEA				
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单				
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> SA				
<input type="checkbox"/> 过程流程图			<input type="checkbox"/> pk				
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	林涛	3月5日	<input type="checkbox"/> 其它1				
<input type="checkbox"/> SW文件			<input checked="" type="checkbox"/> 模具采购合同/维修协议	方立金	2月25日		
编制	速降部2024.2.21	审核		批准			

2024.2.26.  
提呈归属鉴定协议.

1/2/3  
2024.02.21