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工作联系函
基本信息

申请人： 高杨 岗位：

日期： 2021/01/28 14:10:45 申请人部门： 系统集成部

邮箱： gaoyang@bjghrc.com 联系电话：

标题：
商用车集成式智能空气弹簧系统机构样件、2.2工程车阻尼调节机构样件、座椅主动阻尼控制系统样件的
采购申请

编码： GZLXH-20210129-088 申请人： 高杨

组织架构： 安路普数字科技公司 部门： 系统集成部

职位： 机械设计工程师 申请类型： 申请

内容说明：

此次采购申请共涉及到三个项目：1、
商用车集成式智能空气弹簧系统机构
样件，项目代码：卡车ECAS 系统（Z
Y2147），要求到货日期2021.2.28
前。 2、座椅主动阻尼控制系统样件，
项目代码：座椅主动 阻尼控制系统
（ZY2124），要求到货日期2021.2.1
0前。 3、座椅2.0平台升降气阀插管机
构样件采购申请，项目代码：座椅2.0
平台（ZY2001），要求到货日期202
1.2.10前。具体见附件，请采购部门领
导苏东苏总加签相关采购工程师。

审批人： 张加,张晓锋,苏东

审批记录

序号 审批人 步骤 审批意见 审批结果 审批时间

1 高杨 发起 新建申请
2021/01/28
14:21:47

2 张加 审批一

商用车集成式智能空气
弹簧系统机构样件，项
目代码为ZY2147；座
椅主动阻尼控制系统样
件，项目代码ZY2124

同意
2021/01/29
10:22:03

3 辛洪旺 审批二
暂缓一汽解放自卸车自
适应阻尼件的样件制
作，其它正常加工。

同意
2021/01/29
13:59:24

4 高杨 发起 撤回
2021/01/29
14:30:29

5 高杨 发起

1、已按照审批意见，
更改相关项目代码 2、
由于项目暂缓，一汽解
放自卸车自适应阻尼件
的样件制作的采购申请
已删除 3、增加座椅2.
0平台升降气阀插管机
构样件采购申请

同意
2021/01/29
15:02:37

6 张加 审批一 同意
2021/01/29
16:04:13

7 张晓锋 审批二 同意
2021/02/01
10:40:22

8 苏东 加签
如果采购的东西比较
多，可以让申请人单独
对接和逐个说明会

前加签周建
2021/02/01
13:32:17

9 周建 加签 同意，交付时间根据产
品生产周期进行交付，

前加签同意 2021/02/02
16:16:19
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紧急需求，按照加急处
理。

10 苏东 审批三 同意
2021/02/02
16:34:15


